

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 2020/0001 ZE DNE 20. 04. 2020**  
UZAVŘENÉ PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB. OBČANSKÝ ZÁKONÍK,  
V PLATNÉM ZNĚNÍ  
(dále jen Dodatek č. 3)

**Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Mnichovo Hradiště</b>
Oprávněný zástupce:	Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta
IČ/DIČ:	002 38 309/CZ 00238309
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Bankovní účet:	94-4710181/0710, Česká národní banka
<b>a</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>H-INTES s.r.o.</b>
Oprávněný zástupce:	Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, vl. 56829, oddíl C
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	25636332/CZ25636332
Sídlo podnikání:	Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Bankovní účet, číslo	19-7497310267/0100

**1.**

**Předmět Dodatku č. 3**

Předmětem Dodatku jsou více práce k veřejné zakázce na stavební práce vedené pod názvem „REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI“ sjednané smlouvou o dílo uzavřenou dne 20. 4. 2020. Změna smlouvy o dílo na předmětné více práce je sjednaná se Zhotovitelem v režimu dle § 222 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), které jsou vyjádřeny na ZL č. 11 (hloubené sondy), ZL č. 12 (provizorní zadláždění chodníku) a dle § 222 odst. 6) zákona o ZVZ, které jsou vyjádřeny na ZL č. 13 (sanace sklepy). Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 3 upravuje nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, které Objednatel tímto Dodatkem č. 3 sjednává s původním Zhotovitelem:

1) podle § 222/5 zákona o ZVZ: protože změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost i interoperabilitu se stávajícím průběhem stavebního díla, změna v osobě zhotovitele dodatečných stavebních prací by tím pádem způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů;

2) podle § 222/6 zákona o ZVZ: jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel v pozici původního zadavatele jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**2.**

### Vyjádření více prací

Předmětné více práce jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku:

Příloha č. 1: Návrh změny č. 11/2021 ze dne 09.03.2021

Příloha č. 2: Návrh změny č. 12/2021 ze dne 09.04.2021

Příloha č. 3: Návrh změny č. 13/2021 ze dne 09.04.2021

### 3.

#### Cena díla

1. Celkový souhrn víceprací představuje:

679 265,72 Kč bez DPH

142 645,80 Kč DPH 21%

821 911,52 Kč včetně DPH

Z toho na změny podle § 222 odst. 5) zákona o ZVZ připadá hodnota ve výši: 47 740,88 Kč bez DPH

a na změnu podle § 222 odst. 6) zákona o ZVZ připadá hodnota ve výši: 631 524,75 Kč bez DPH

2. Celková cena díla upravená tímto dodatkem činí:

**44 473 879,35 Kč bez DPH**

**9 339 514,66 Kč DPH 21%**

**53 813 394,01 Kč včetně DPH**

### 4.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
5. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 182 ze dne 17.05.2021.
6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: Návrh změny č. 11/2021 ze dne 09.03.2021

Příloha č. 2: Návrh změny č. 12/2021 ze dne 09.04.2021

Příloha č. 3: Návrh změny č. 13/2021 ze dne 09.04.2021

V Mnichově Hradišti dne 24.05.2021

V Mladé Boleslavi dne 19.05.2021

podpis:

podpis:

.....

.....

za Objednatele  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
starosta

za Zhotovitele  
Ing. Lucie Heřmanová  
jednatelka společnosti