

„Balkova Lhota ON – oprava výpravní budovy“
termín dokončení (9 měsíců od zahájení, ale nejpozději do 30. 4. 2022)

objekt/měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Převzetí staveniště	●											
SO 01 a SO 02 - Oprava výpravní budovy												
SO 03 - Demolice stávajících WC, skladu a plechové garáže												
SO 04 - Oprava zpevněných ploch												
SO 05 - Oprava čekárny												
SO 06 - Oprava kanalizace												
SO 07 - VRN												
Dokončení celého díla nejpozději do 30. 4. 2022 (délka stavby 9 měsíců)											●	

V Českých Budějovicích dne 22. 4. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1520898

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a25159f-90a1-4870-94ec-91e4046165e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.05.2021 14:52:00



92a11ef6-d364-4ea2-9bb3-64626120368a