

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 81/2019

Národní technická knihovna, příspěvková organizace zřízená
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Se sídlem: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice
Zastoupená: Ing. Martinem Svobodou, ředitelem
Zastoupená ve věcech provozních: Ing. Vladimírem Pavlíkem
IČ: 61387142
DIČ: CZ61387142
(dále jen „**objednatel**“ nebo „**NTK**“)

a

INSTALACE Praha spol. s r.o.
se sídlem: Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1
IČ: 45804371
DIČ: CZ45804371
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 16008111/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 11753
jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Štoček, jednatel společnosti
(dále jen „**dodavatel**“)

uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 81/2019 ze dne 06.05.2019 (dále jen „dodatek“)

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi byla dne 06. 05. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací budovy NTK ve 2. patře NP – „Klubovna NTK“. Smlouva byla uzavřena v režimu veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. V rámci realizace díla smluvní strany sjednaly vícepráce, které byly realizovány dodavatelem v září 2019, a to v hodnotě 127.305,- Kč bez DPH (navýšení ceny díla). Tyto vícepráce byly realizovány v souladu s podmínkami dle § 222 odst. 4 ZZVZ (režim „*de minimis*“). K předání víceprací došlo formou „Předávacího protokolu ze dne 06. 09. 2019,“ kde jsou rovněž specifikovány konkrétní položky provedených víceprací (tento protokol tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku).
3. Vzhledem k tomu, že realizované vícepráce (viz předchozí odstavec) nebyly oznámeny v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany uzavírají dodatečně tento dodatek a současně s ním i smlouvu o vypořádání závazků a prohlašují, že tento dodatek bude bez zbytečného odkladu uveřejněn v registru smluv.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto ruší původní znění čl. 9.1. smlouvy, který nově zní:

„Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možné, s výjimkou případu uvedeného v odst. 9-3. této Smlouvy, překročit, přičemž činí:

- a) *Cena Díla bez DPH: 1.923.941 Kč,*
- b) *DPH (21%): 404.027,61 Kč,*
- c) *Cena Díla včetně DPH: 2.327.968,61 Kč.“*

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat jménem či za smluvní strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojuje níže svůj vlastnoruční podpis.

Příloha: Předávací protokol ze dne 06. 09. 2019

V Praze dne 26. 5. 2021

.....
Národní technická knihovna
Ing. Martin Svoboda, ředitel

V Praze dne 26. 5. 2021


.....
INSTALACE Praha spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Štoček, jednatel

instalACE
PRAHA spol. s r. o.
Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha1
IČ: 45804371 - DIČ: CZ45804371