

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2016-098

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]


Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]



Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu a FM, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432

Sídlo: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Pavlem Málkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Málek, jednatel, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: bbi4hjh

Adresa pro doručování: Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

se v souladu s čl. 2.6. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2016-098 ze dne 6.10.2016 na akci: „**Opravy stavební - Kasárna Sedlec**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na následujících změnách smlouvy:

Článek 1 Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, současně navýšení ceny za dílo, a to z důvodu prací, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat.

Článek 2 Předmět dodatku

1. V čl. 2.1. Předmětu smlouvy se předmět smlouvy doplňuje o navýšení rozsahu prací z důvodu nutnosti vybourání podkladního betonu v tl. 40 mm, o objemu 2,92 m³, provedení všech souvisejících prací tj. potěru, dilatační spáry, folie a odvozu suti na skládku. Z důvodu víceprací se nebude provádět samonivelační vyrovnávací stěrka a cena bude o tyto méněpráce snížena. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. V čl. 3. **Cena za dílo** se článek 3.1. a 3.2. mění a nahrazuje následujícím novým zněním:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy včetně dodatku č. 1, a to ve výši:

1 462 655,74 Kč bez DPH

(slovy: **Jedenmiliončtyřistašedesátpěttisícšestsetpadesát korunčeskýchsedmdesátčtyři haléřů**).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 307 157,70 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 769 813,44 Kč**.

Původní cena dle cenové kalkulace:

1 420 316,82 Kč bez DPH

1 718 583,35 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí **298 266,53 Kč**.

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

64 238,92 Kč bez DPH

77 729,09 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí **13 490,17 Kč**.

Snížení ceny za dílo dle dodatku č. 1:

21 900,00 Kč bez DPH

26 499,00 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí **4 599,00 Kč**.

3. Položková cenová kalkulace víceprací a méněprací je stanovena v **příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2016-098**, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje **veškeré náklady** na plnění celého předmětu smlouvy **včetně souvisejících nákladů** (doprava osob, mechanizace, vzorků, zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů vč. potřebných laboratorních rozborů apod.). Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu **přílohu**, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 1 list

2. Dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele: 25 -11- 2016

V Praze dne

[Redacted signature]

.....
Ing. Pavel Jůn
Ředitel odboru provozu
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele: 25. 11. 2016

Ve Viničnických Šumicích dne

[Redacted signature]

.....
Ing. Pavel Málek
Jednatel společnosti
STAVIMAL s.r.o.



Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Stavba : Opravy stavební - Kasárna Sedlec
Objekt : 06-17-02/011 Ubytovna mužstva

Vícepráce - navýšení ceny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	počet MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
1	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl.4 cm	m3	2,92		
2	965048130R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb	m2	73		
3	632411150RT2	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 30 Cemix 030, 30 MPa	m2	73		
4	634601141R00	Dilatační páska šířky 50 mm	m	65,5		
5	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie	m2	73		
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,5		
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,01		
8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,5		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,5		
10	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,27		

celkem bez DPH 64 238,92
 DPH 21% 13 490,17
 cena vč. DPH 77 729,09

Měněpráce - snížení ceny

20		Dodání a aplikace samonivelační vyrovnávací stěrky na podlahy ve dvou vrstvách	m2	73		
----	--	--	----	----	--	--

celkem bez DPH 21 900,00
 DPH 21% 4 599,00
 cena vč. DPH 26 499,00

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD: bez DPH 1 420 316,82 Kč
 Původní cena dle cenové kalkulace v SoD: DPH 21% činí 298 266,53 Kč
 Původní cena dle cenové kalkulace v SoD: vč. DPH 1 718 583,35 Kč

Navýšení o 51 230,09 Kč vč.DPH

Cena dle cenové kalkulace konečná: bez DPH 1 462 655,74 Kč
 Cena dle cenové kalkulace konečná: DPH 21% činí 307 157,70 Kč
 Cena dle cenové kalkulace konečná: vč. DPH 1 769 813,44 Kč