

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřené dne 15.12.2020**

**Objednatel:**

Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Hudcova 424/56b, 621 00, Brno  
zast. Ing. Hana Šmardová, 1. zástupce ředitele  
IČO: 00001490  
DIČ: CZ00001490  
*dále jen Objednatel*

**Zhotovitel:**

KYTLICA-elektro team s.r.o.  
Poděbradova 364/16, 612 00, Brno  
zast. Bc. Josef Kytlica, jednatel společnosti  
IČO: 26914301  
DIČ: CZ26914301  
*dále jen zhotovitel*

Objednatel a zhotovitel společně též „strany“, samostatně i jako „strana“, uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 15.12.2020

**I. Účel dodatku**

- 1.1. V průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu díla a k navýšení ceny dle bodu 2.1  
1.2. Dne 15.12.2020 spolu strany uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla výměny technologie VN dle projektové dokumentace [REDAKCE]  
„Strojírenský zkušební ústav, s.p. – rekonstrukce trafostanice [REDAKCE]“, s termínem ukončení a předání předmětu díla do 30.4.2021.

**II. Změna smlouvy**

- 2.1 Cena díla se zvyšuje na základě [REDAKCE] o 49.883,30 Kč na konečných 877.621,70 Kč bez DPH.  
2.2 Termín ukončení předmětu plnění se stanovuje na 11.6.2021.  
2.3 Všechna ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách činnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.  
3.2 Tento dodatek SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden stejnopis.

V Brně, dne 29.4.2021

Za Objednatele:

[REDAKCE]

Za Zhotovitele:

[REDAKCE]