

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 28. 7. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 19. 1. 2021.

I. Předmět Smlouvy

1. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. V. bod 5.1 takto:

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtách dle znění přílohy č. 2 Smlouvy.

Původní termín dle Dodatku č. 1:

Bližší popis předmětu plnění a termín plnění je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1.

Nový termín dle Dodatku č. 2:

Bližší popis předmětu plnění a termín plnění je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

II. Odůvodnění

1. V souvislosti se zasažením pandemií Covid-19 a restriktivními opatřeními vydanými vládou, které Smluvní strany nemohly ovládat ani jim předejít, došlo u Poskytovatele ke ztížení pro dodržení lhůty či termínu v poskytování plnění. Současně byly doplněny smluvní termíny pro MPV.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele 08PT-000988 a Dodatku č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
4. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobný popis předmětu plnění – aktualizace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu

I/62 Neštěmice – PHS a novostavba mostů ev. č. 62- 004 – DUSP, vč. IČ k ÚR+SP, PDPS a AD

Popis:

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu a stavebnímu povolení, pro vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňující realizaci stavby) pro vybudování PHS a novostavbu mostů ev. č. 62-009, 62-010, 62-011 dále zajištění potřebných průzkumů (geologický průzkum, geodetické doměření dle předpisu C1, průzkum inž. sítí, diagnostika vozovky vč. PAU), zpracování PDPS a výkon autorského dozoru AD.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí, záborový elaborát a majetkoprávní vypořádání (zajištění GP a ZP - bude přefakturováno), zpracování a odeslání majetkoprávních smluv, podání žádosti o společné povolení.

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, včetně příslušných datových předpisů, které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

TERMÍN PLNĚNÍ:

| | |
|--|--|
| Koncept DUSP | do 2 týdnů ode dne účinnosti Dodatku č. 2 |
| Projednání připomínek ke konceptu | do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli |
| Čistopis DUSP | do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu |
| IČ, vč. podání žádosti o vydání ÚR+SP | do 5 měsíců od předání čistopisu DUSP |
| Koncept PDSP | do 4 měsíců od výzvy objednatel nebo od vydání pravomocného ÚR+SP dle toho, která skutečnost nastane dříve |
| Projednání připomínek ke konceptu | do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli |
| Čistopis PDPS | do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu PDPS |
| MPV: | |
| Zpracování GP, vč. předání na Katastrální úřad | do 6 týdnů od předání čistopisu DUSP |
| Zpracování Znaleckých posudků | do 3 týdnů od potvrzení GP Katastrálním úřadem |
| Vyhotovení smluv | do 2 týdnů od zpracování Znaleckých posudků |
| Odeslání smluv | do 1 týdne od kontroly Správou Chomutov |