

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.12.2020

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této SoD vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

## 1. Smluvní strany

### **Objednatel: Město Kralovice**

Se sídlem: Markova tř. 2, 331 41 Kralovice

IČ: 00257966

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Karel Popel, starosta města, tel.: + [redacted] e-mail: [redacted]

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku

*(dále jen objednatel)*

a

### **Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.**

Se sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Zhotovitel je plátce DPH.

Spisová značka: C 32379 vedená u Krajského soudu v Plzni

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Václav Kotěšovec, tel. [redacted] e-mail: [redacted]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

[redacted] tel. + [redacted] e-mail: [redacted]

*stavbyvedoucí:*

[redacted] tel. + [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: 115-2097680207/0100

*(dále jen zhotovitel)*

# Kralovice - ulice Nová

## Dodatek č. 1 se týká změn v článku III. Cena za dílo, odst.1:

### Původní znění článku III, odst.1.:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem</b>	<b>5 891 319,12</b>	<b>1 237 177,02</b>	<b>7 128 496,14</b>

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

### Se upravuje následovně:

Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
<b>Cena celkem dle původní SoD</b>	5 891 319,12	1 237 177,02	7 128 496,14
<b>Cena dle ZL č.1 – změna dlažby</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Cena dle ZL č.2 – prodloužení úpravy</b>	103 427,25	21 719,72	125 146,97
<b>Cena dle ZL č.3 – výměna šachet</b>	182 292,91	38 281,51	220 574,42
<b>Cena dle ZL č.4 – přeložení optika</b>	66 902,40	14 049,50	80 951,90
<b>Cena dle ZL č.5 – Sanace ZÚ-0100</b>	130 410,00	27 386,10	157 796,10
<b>Cena celkem v Kč bez DPH vč. ZL č. 1 až č. 5</b>	<b>6 374 351,68</b>	<b>1 338 613,85</b>	<b>7 712 965,53</b>

## Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.12.2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek má hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

*Přílohy:*

- změnové listy ZL1 – ZL5

**Ing. Karel  
Popel** Digitálně podepsal  
Ing. Karel Popel  
Datum: 2021.04.29  
09:54:25 +02'00'

.....  
Ing. Karel Popel  
starosta města  
(objednatel)

**Václav  
Kotěšovec** Digitálně podepsal  
Václav Kotěšovec  
Datum: 2021.04.28  
13:31:53 +02'00'

.....  
Ing. Václav Kotěšovec  
jednatel  
(zhotovitel)