

Číslo smlouvy objednatele: 134/2021-SML  
Číslo dodatku objednatele: 134/2021-SML-D1

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

#### 2. Zhotovitel:

##### **VIPA project, s.r.o.**

Sídlo: Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 911136  
Zastoupený: Ing. Pavlem Vidlákem, jednatelem  
IČ: 046 37 470  
DIČ: CZ04637470  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
[redacted]

### II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 22. 1. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (zpracování projektové dokumentace) s názvem „**VD Brno, horní strojovna, výměna opláštění**“, číslo smlouvy objednatele 134/2021-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v lednu 2021.
- Z důvodu požadavku objednatele na změnu rozsahu projektové dokumentace v oblasti elektroinstalace je nutné prodloužit termíny plnění díla. Dojde k prodloužení termínu o 1 měsíc a navýšení ceny díla o 15 000,- Kč bez DPH na základě změny - navýšení rozsahu díla. Nejedná se o pochybení či nečinnost zhotovitele projektové dokumentace, ale o požadavek ze strany objednatele (energetik).
- Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### III. Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

**do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení průzkumných a geodetických prací:

**do 28. 2. 2021**

Termín zpracování PD (DSP = DPS):

**do 30. 4. 2021**

Termín provádění inženýrské činnosti: **3 měsíce (průběžně během zpracování PD)**


Termín podání kompletní žádosti o vydání potřebného povolení: **do 31. 5. 2021**

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 30. 6. 2021 (finální DPS včetně povolení)**

4. Na základě výše uvedeného se dále mění ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné práce	Geodetické zaměření			
Zpracování PD (DSP = DPS)				
Inženýrská činnost				
<b>CELKEM</b>		<b>113 000,-</b>	<b>23 730,-</b>	<b>136 730,-</b>

#### III. Závěrečná ustanovení

- Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha**:  
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele díla o prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny prací

V Náměšti nad Oslavou dne: 13.5.2021

V Třebíči dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
VIPA project, s.r.o.  
Ing. Pavel Vidlák  
jednatel společnosti

## **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

### **„VD BRNO, HORNÍ STROJÍRNA, VÝMĚNA OPLÁŠTĚNÍ“**

ZDŮVODNĚNÍ: Z DŮVODU POŽADAVKU NA ZMĚNU ROZSAHU PD V OBLASTI ELEKTROINSTALACE VÁS TÍMTO ŽÁDÁME O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘI ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ DÍLA.

ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI O JEN MĚSÍCE NA ZÁKLADĚ ROZESLÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE K VYJÁDRĚNÍ.  
ZHOTOVITEL ŽÁDÁ O NAVÝŠENÍ CENY DÍLA NA ZÁKLADĚ ZMĚNY ROZSAHU O 15000,- KČ BEZ DPH

**Termín dokončení PD:** 30. 4. 2021

Termín zpracování PD (DSP = DPS): **do 30. 4. 2021**

Termín podání kompletní žádosti o vydání potřebného povolení: **do 31. 5. 2021**

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 30. 6. 2021**

**Navýšení ceny PD:** 15 000,- bez DPH

**Objednatel:** **Povodí Moravy, s.p.**  
se sídlem: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

**Zhotovitel:** **VIPA project s.r.o., Projektování dopravních staveb**  
se sídlem: Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory, 674 01 Třebíč  
**zastoupený:** **Ing. Pavel Vidlák**  
Zapsán v: živnostenském rejstříku města Třebíč, dne 7.12.2015  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 91136

Osoby pověřené jednat jménem  
smluvních: Ing. [redacted]

V Třebíči 31. 3. 2021.