

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba	Ev. číslo objednatele: Ev. číslo VZ:	001/OVZ/21/007-OD OŘP-15/20
---	---	--------------------------------

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

*uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**mezi:**

<b>Objednatel</b>	
<b>Název:</b>	Fakultní nemocnice Ostrava
<b>Sídlo:</b>	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
<b>IČ:</b>	<b>00843989</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ00843989</b>
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90	
<b>Zastoupena:</b>	MUDr. Jiřím Havlantem, MHA, ředitelem

**a**

<b>Zhotovitelem</b>	
<b>Obchodní firma:</b>	HOCHTIEF CZ a. s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
<b>IČ:</b>	<b>46678468</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ46678468</b>
spisová značka: B 6229 vedená u Městského soudu v Praze	
<b>Zastoupena:</b>	David Horák, ředitel divize a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize, na základě plné moci

Objednatel a zhotovitel (společně jako „**smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## I. Předmět Dodatku

- Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021, evidované u objednatele pod číslem 001/OVZ/21/007-OD (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na následujících změnách Smlouvy:

### Čl. III. Smlouvy se mění takto:

Termín předání a převzetí staveniště:	<b>do 10 pracovních dnů</b> ode dne určeného v písemné výzvě objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	bezprostředně od předání staveniště
Termín pro dokončení, předání a převzetí veřejné zakázky:	předání díla k řádnému užívání <b>do max. 12. měsíců</b> od předání staveniště

Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci výzva k převzetí staveniště proběhne v období od podepsání smlouvy o dílo s maximálním dokladem předání staveniště o 3 měsíce.

Pokud dojde k prodloužení s termínem plnění v důsledku opatření veřejnou mocí při řešení epidemie Covid 19, zavazují se smluvní strany ke vzájemnému informování a zohlednění těchto opatření (v oprávněném rozsahu) v dodatku smlouvy.

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval časový harmonogram výstavby, který se po vzájemném odsouhlasení stává přílohou č. 2 této smlouvy.

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba	Ev. číslo objednatele:	001/OVZ/21/007-OD
	Ev. číslo VZ:	OŘP-15/20

Zhotovitel pro účely realizace díla zpracoval časový harmonogram výstavby, s vyznačením uzlových bodů (milníky, uzly) po vzájemném odsouhlasení se stává přílohou č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla dle přílohy č. 2 této smlouvy. V případě prodloužení s provedením uzlových bodů dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 3 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle ust. IX. bodu 9. této smlouvy.

Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména:

- provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, a to bezprostředně navazujícím zápisem do stavebního deníku podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních nebo samostatným zápisem podepsaným oprávněnými osobami ve věcech technických a kontaktními osobami ve věcech smluvních. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování návrhu na prodloužení lhůty realizace bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat;
- kdy dojde ke změně rozsahu prací;
- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně objednatele;
- budou-li při provádění prací zjištěny vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním.

V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů o přerušení zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku mu v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy nevznikla žádná škoda.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

<b>Fakultní nemocnice Ostrava</b> 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba	<b>Ev. číslo objednatele:</b>	<b>001/OVZ/21/007-OD</b>
	<b>Ev. číslo VZ:</b>	<b>OŘP-15/20</b>

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne 27.4.2021

-----  
**Fakultní nemocnice Ostrava**

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel

-----  
**HOCHTIEF CZ a. s.**

David Horák  
ředitel divize

Ing. Martin Stančík  
obchodní ředitel divize