

Dodatek č. 3
ke
SMLouvĚ O DÍLO

č. objednatele: 3215, č. zhotovitele: 066/16

uzavřené dne 25.5.2018 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Sídlo: Přílucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306


DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel:

S-projekt plus, a.s.

Sídlo: třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín

IČO: 60734485

DIČ: CZ60734485

Identifikátor datové schránky: jt5ukj2

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 29.7.2016 smlouvu o dílo, č. objednatele: 3215, č. zhotovitele: 066/16, (dále jen „smlouva“) a následně její dodatky č.1 ze dne 20.4.2020 a č.2 ze dne 12.10.2020. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 (dále jen „dodatek“), kterým dojde k úpravě původní smlouvy, případně jejích dodatků.

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým dojde k následujícím změnám smlouvy o dílo:

II.1.1 **na změně termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (článek II. bod 1. smlouvy o dílo – konkrétně výkon autorského dozoru), a to z původního předpokládaného termínu vyplývajícího z dodatku č.1 do 31.12.2020 na nový termín dokončení do 30.6.2021,** tato změna vyplývá a souvisí s termínem dokončení stavebních prací na rekonstrukci budovy KŘ HZS Zlínského kraje.

II.2.2 Celková smluvní částka smlouvy o dílo (čl. III. odst. 1) a jejích dodatků se tímto dodatkem nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

III.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

