

# DODATEK č. 1

## smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2016

### **Karlovarský kraj**

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: KB Brno-město  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupený: Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*(každý samostatně též jako „smluvní strana“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

## DODATKU č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY

**„Výstavba nového objektu Záchraně a požární služby na letišti Karlovy Vary“**  
*(dále jen „dodatek č. 1“)*

- A) Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Výstavba nového objektu Záchrané a požární služby na letišti Karlovy Vary“ pod ev. č. objednatele 00522/2016-00 (dále jen „smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 z důvodů nutných úprav a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.
- B) Dodatek č. 1 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 3, 5, 8, 15, 17, 18 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 3, 5, 8, 15, 17, 18, ze kterých vyplývá:

#### ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 5 ZZVZ

| ZL č. | POPIS A DŮVOD ZMĚNY                                       | ROZŠÍŘENÍ<br>(VÍCEPRÁCE)<br>Kč | ZÚŽENÍ<br>(MĚNĚPRÁCE)<br>Kč | HODNOTA<br>ZMĚNY<br>max. 50 % |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 3.    | Zemní práce objekt ZPS, zpevněné plochy, větev A I. etapa | 179 018,00                     | - 246 558,00                | 1,45 %                        |
| 5.    | Areálová kanalizace a ČOV (změna PD)                      | 131 548,00                     | - 119 726,00                | 0,86 %                        |
| 8.    | Fasáda – změna použitého materiálu                        | 959 628,00                     | - 959 628,00                | 6,56 %                        |
| 15.   | Zemní práce - Větev A II. etapa                           | 46 819                         |                             | 0,16 %                        |
| 17.   | Oplocení                                                  | 8 899,00                       |                             | 0,03 %                        |
| 18.   | VZT jednotka                                              | 696 613,00                     | - 696 613,00                | 4,77 %                        |
|       | <b>CELKEM</b>                                             | <b>2 022 525,00</b>            | <b>- 2 022 2525,00</b>      | <b>13,83 %</b>                |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je **2.022.525,00** Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě – **2.022.525,00** Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku zůstala bez změny ve výši 29.230.794,00 Kč bez DPH (tj. 35.369.260,74 Kč vč. DPH), a proto se ustanovení smlouvy o dílo nemění. Smluvní strany se však dohodly a zhotovitel se zavazuje realizovat dílo také v rozsahu změnových listů dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- C) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- D) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- E) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 244/03/17 ze dne 6.3.2017
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka xbicgdt
- G) Nedílnou součástí dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 : Změnové listy č. 3, 5, 8, 15, 17, 18

V Karlových Varech, dne .....

V Českých Budějovicích, dne .....

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka

objednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize 5  
na základě plné moci

zhotovitel

Za správnost: .....