

Změnový list č. 1 ze dne 21. 5. 2021

Název stavby:	Vstupní otočné dveře do budovy MmM		
Číslo smluvního vztahu:	13/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST			SPEEDOS ADS a.s.
			Hranická 771 , 75701 Valašské Meziříčí
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.7 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání do 26. 5. 2021			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání do 30. 6. 2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Prodloužení termínu dodání z důvodu opatření proti šíření pandemie COVID-19, zejména pak karantény a uzavření hranic, které narušily dodávky materiálu a zpomalily produkci ve výrobních závodech. Díky těmto nepříznivým vlivům došlo ke zpoždění výroby.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	796 978,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	26. 5. 2021
Nový termín dokončení díla:	30. 6. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26 -05- 2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21.5.2021

SPRÁDOS®
 SPRÁDOS s.r.o. HRADČKA 771
 7 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 691 730 011, 152 571 730 021

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 26 -05- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26 -05- 2021

Příloha změnového listu:

žádost o prodloužení termínu

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 18. května 2021 20:31
Komu: [REDACTED]
Předmět: Re: výměna karuselu

Dobrý den,

žádáme o prodloužení termínu dodání veřejné zakázky "Výměna vstupních dveří budovy magistrátu "

a to z 31.5.2021 na 30.6.2021.

Jako důvod uvádíme pandemii Covid. Opatření proti jejímu šíření, zejména pak karantény a uzavření hranic narušili

dodávky materiálu a zpomalili produkci ve výrobních závodech. Díky těmto nepříznivým vlivům došlo ke zpoždění výroby.

Celou situaci jsme nedokázali ovlivnit, protože nejen my, ale celá Evropa fungovala, nebo doposud je v nouzovém režimu.

Děkuji za pochopení

S přátelským pozdravem

[REDACTED]

SPELOS ADS a.s.
Hranická 771 , 75701 Valašské Meziříčí
mobil: +420 605 201 565
email: skokan@spedos.cz
www.spedos.cz

30^{let} SPELOS AUTOMATICKÉ DVEŘNÍ A VRATOVÉ SYSTÉMY

[REDACTED]

Odesláno: Úterý, 18. Květen 2021 8:01:58
Předmět: RE: výměna karuselu

[REDACTED]