

# DODATEK Č. 1

PPR-35440-24/ČJ-2020-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 12. 2020

## Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy  
logistického zabezpečení PP ČR



**adresa pro doručování:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05

**ISDS:** gs9ai55  
IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 5504881/0710

kontaktní osoby:  
telefonní číslo:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)



## a

**zhotovitel:** S.V.A. spol. s r.o.  
se sídlem: Pramenná 3, Praha Kunratice  
IČO: 18626467  
DIČ: CZ18626467  
zastoupen:  jednatelem  
ID datové schránky: 78n5iim  
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1  
číslo účtu: 710249011/0100  
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:  
e-mail:

**zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vločka 9991**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2020 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem „Úprava rozvodů a otopných ploch vytápění - Praha 6, Pelléova“, evidované pod č. j.: PPR-35440-19/ČJ-2020-990656 (dále jen „smlouva“),
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## I.

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 a 8 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 7 970,00 Kč bez DPH, tj. 9 643,70 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 14 367,96 Kč bez DPH, tj. 17 385,23 Kč včetně DPH.

- 2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 a 8 smlouvy **navyšuje o 6 397,96 Kč bez DPH, tj. 7 741,53 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 3 634 474,53 Kč včetně DPH, tj. 3 003 697,96 bez DPH. DPH činí 630 776,57 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.“*

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je změnový list č. 1

Za objednatele:

**Ing. Milan  
Grohmann**

Digitálně podepsal Ing.  
Milan Grohmann  
Datum: 2021.05.27  
09:51:48 +02'00'

.....  
**Ing. Milan Grohmann**  
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel S.V.A. spol. s r.o.



