



Změnový list číslo č.1**Identifikace akce**

Název akce:	„PP ČR – SLZ – Praha 6, Pelléova – úpravy vytápění“
Číslo akce SMVS:	114V172000194 
Objednatel:	Česká Republika-M Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČO: 00007064 Zastoupen: Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení Nádražní 16 150 05 Praha 5 IČO: 00007064
Zhotovitel:	S.V.A. spol. s r.o. . Premenná 3, Praha Kunratice Zastoupen  jednatelem
Projektant:	LANDKER, s.r.o., Havanská 19/183, 170 00 Praha 7

Předmět změnového listu

Změna dispozice a počet otopných těles.

Část díla dotčená změnovým listem

Jedná se vtápění.

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle výkazu výměr soutěžní (tendrové) dokumentace byly navrženy otopné plochy s nejkratší stavební délkou, univerzálním spodním napojením, v provedení s integrovaným ventilem. Vzhledem k problematickému umístění jednotlivých otopných těles je zvoleno uchycení na stojánkových konzolách.

Nové řešení :

1. Dva radiátory v místnostech 413 nejsou realizovány
2. Provedena změna dispozice a připojení radiátorů ve 5.np, na přání provozu areálu.

Zdůvodnění změny :

Předmětné změny jsou dohodnutou úpravou na žádost provozu areálu.



Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ANO - řešeno na Kontrolních dnech č.1, č.2 a dále..

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :Vliv na termín: **Ne**Vliv na kvalitu: **Ne**Vliv na cenu: **Ano**

Přípočty k ceně díla bez DPH:		14 367,96 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		7 970,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		6 397,96 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
		
Datum: 	Datum: 	Datum: 
no listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. Milan Grohmann		
	Datum: 25.2.2021	

Soupis víceprací a méněprací

Řešení havarijního stavu vytápění nová budova - severní křídlo Praha 6, Pelléova 21

VYTÁPĚNÍ

poz.	Název	jedn.	poč.	cena/jednotka	Cena celkem dle SOD
Méněpráce a					
	Regulační a uzavírací šroubení s vypouštěním pro připojení otopných těles s integrovaným ventilem pro dvoutrubkové soustavy s vnitřním závitem 1/2"	rohové ks	-2	450	-900
	Termostatická hlavice vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, s možností plného uzavření, jištěná proti demontáži	ks	-2	320	-640
Ocelová desková otopná tělesa s integrovaným ventilem univerzální spodní připojení (levé, pravé, střední) značení: typ - výška [mm] - délka [mm] Dodávka včetně závěsů, konzol, odvzdušňovacích zátek a záslepek					
	11VK-900-600	kpl	-1	1940	-1 940
	33VK-900-700	kpl	-1	3340	-3 340
	Měděné trubky hladké polotvrdé (tyče 5 m) Specifikace je uváděna v čistých mírách bez rezerv a přesahů !	DN 15x1 m	-10	115	-1 150
Celkem méněpráce					-7 970
Vícepráce					
735 15-1831.R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	ks	4	178,5	714
733 16-0801.R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	4	41	164
733 16-1903.R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 18 mm	ks	12	168	2 016
735 15-9320.R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	ks	4	496,5	1 986
733 16-5212.R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm 2 spoje	ks	28	33	924
733 16-5221.R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 6 -12 mm 3 spoje	ks	8	40,1	321
733 16-4103.RTS	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, spojované lisováním	m	4	228	912
Viega 291938	CU Tkus lisovací	ks	8	147,19	1 178
Viega 292690	CU nátrubek lisovací	ks	16	74,39	1 190
Viega 291501	CU kolena	ks	28	79,05	2 213
	Ostatní spojovací materiál	sb	1	500,00	500
733 19R	Opakovaná tlaková zkouška celého úseku	kpl	1	2250	2 250
Celkem vícepráce					14 368
Celkem cena méněpráce-vícepráce					6 397,96 Kč

S.V.A. s.r.o.
148 00 Praha, Kuntzova
IČ 18626467,
Výpis z OR u MěS

