

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 22. 11. 2020

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(„dodatek“ a „občanský zákoník“)

UZAVŘENÝ MEZI STRANAMI, JIMIŽ JSOU:

- 1) **Město Česká Kamenice**, IČ: 00261220, DIČ: CZ 00261220, se sídlem na náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice, zastoupené starostou města Janem Papajanovským, dále je zastoupena pro věci spojené se stavbou vedoucím odboru rozvoje, investic a životního prostředí Tomášem Bartoněm
(„Objednatel“)

a

- 1) **Stavební firma Bardzák s.r.o.**, IČ: 28745001, DIČ: CZ 28745001, se sídlem v Sokolovské ulici 114, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, zastoupena pro věci spojené se stavbou jednatelem Lukášem Bardzákem;
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „Strany“)

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2020 v článku 11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení stavebních prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby do 15. 7. 2021. Původní termín dokončení je do 14. 5. 2021.

11. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Ustanovení čl. 11 odstavce 11.4. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Termín dokončení stavebních prací (faktické ukončení stavebních či obdobných prací před předáním díla Objednateli) a zahájení procesu předání a převzetí Díla se stanoví na 15. 7. 2021. Zhotovitel je oprávněn předat Dílo i dříve, je však povinen alespoň pět pracovních dní dopředu vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Toto neplatí v případě, že předání Díla připadne na poslední den lhůty. Zhotoviteli za dokončení Díla v dřívějším termínu neplynou žádné finanční ani jiné nároky.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
5. Tento dodatek ke Smlouvě byl projednán na 9. schůzi Rady města Česká Kamenice a schválen usnesením č. 255/9/RM/2021 ze dne 10. 5. 2021.

V České Kamenici dne

Jan

Papajanovský

Digitálně podepsal
Jan Papajanovský
Datum: 2021.05.26
16:29:23 +02'00'

Objednatel

V Benešově nad Ploučnicí dne

Lukáš

Bardzák

Digitálně podepsal
Lukáš Bardzák
Datum: 2021.05.21
08:17:03 +02'00'

Zhotovitel