

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 97/1179/02/2021

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Objednatel: **Centrum sociálních služeb Kyjov,
příspěvková organizace města Kyjova**
Třída Palackého 67/7
697 01 Kyjov
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 61392979
Společnost je zapsána do OR u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1677

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kyjov
číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: **SANATĚS OLOMOUC s.r.o.**
Na Zákopě 525/1 G
779 00 Olomouc, Chválkovice
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 26863006
DIČ: CZ 26863006
Společnost je zapsána do OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 28637

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních:
[REDACTED]

zastoupen osobou oprávněnou jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

bankovní spojení: KB a.s. Olomouc
číslo účtu: [REDACTED]

/dále jen zhotovitel/

Tímto dodatkem se mění odstavec smlouvy v čl. III. **Cena za dílo** takto:

Cena díla „Provedení izolace suterénu z exteriéru“ byla dohodnuta takto:

Cena bez DPH: 149 132,20 Kč

DPH 21%: 31 317,76 Kč

Cena s DPH /zaokr./: 180 450,00 Kč

Cena byla navýšena z důvodu víceprací, které byly nepředvídatelné a jejich potřeba vznikla v průběhu provádění výkopu. Tyto práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (aktualizace č. 1 cenové nabídky), a to v následujících položkách:

- pol. č. 2. navýšení výměry o $4,65 \text{ m}^3 = 4 640,70 \text{ Kč}$
- pol. č. 7. navýšení výměry o $4,65 \text{ m}^3 = 4 115,25 \text{ Kč}$
- nová položka č. 9 = 2 575,- Kč

Celkem cena navýšena o **11 330,95 Kč**

OSTATNÍ ODSTAVCE SMLOUVY ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vložení do registru Objednatelem.

25 -05- 2021
V Olomouci dne:

21.5. 2021
V Kyjově dne:.....

Za zhotovitele:

Za objednatele: