



2. V souvislosti s požadavkem Objednatele na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a s požadavkem na odstoupení od provedení některých prací (méněpráce) oproti původnímu předmětu díla, se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně výše citované smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 „**Předmět a účel smlouvy**“, akce: „**Celková rekonstrukce bytového domu Křenová 277/76 v k.ú. Trnitá**“, se mění (doplňuje) o jmenovité méněpráce a vícepráce:

- č. 45: Dešťová kanalizace
- č. 46: Vícepráce ZTI a neprovedené odečty SoD
- č. 47: Méněpráce a lokální opravy vnitřního teracového schodiště
- č. 48: Vícepráce sádkokartonů + nouzové osvětlení

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 45 až 48 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku zvyšuje o 120.303,87 Kč bez DPH (slovy: jednostodvacettisíctřistatřikoron českých, osmdesátseven haléřů).

Z tohoto důvodu se v Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst. 4.1.1. původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

4.1.1.1. Celková cena bez DPH	<b>22.004.412,73 Kč</b>
4.1.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 209.107,45 Kč činí částku	<b>43.912,56 Kč</b>
4.1.1.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % ze základu 21.795.305,28 Kč činí částku	<b>3.269.295,79 Kč</b>
4.1.1.4. Cena celkem včetně DPH	<b>25.317.621,08 Kč</b>

III. Změny předmětu díla a doby plnění dle tohoto dodatku č. 5 byly objednatelům vyhodnoceny jako „nepodstatné změny závazku“ v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.

V. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

VI. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

## DOLOŽKA

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 6220 05 1181 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/150. konané dne 19.5.2021.

Příloha Dodatku č. 5:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 45 až 48

V Brně dne .....

V Brně dne: .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
JUDr. Iva Marešová  
vedoucí Bytového odboru MMB  
Statutární město Brno

.....  
Zdeněk Spáčil  
jednatel společnosti  
1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.