

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Dodatek č.10122/2021/OM/1
ke Smlouvě o dílo č.10122/2021/OM

Dodatek č. 10122/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10122/2021/OM

uzavřený mezi smluvními stranami v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[redacted]

(dále také jako **objednatel**)

a

Roman Mizera

Sídlem podnikání: [redacted]

IČ: 75729521

DIČ: [redacted]

Peněžní ústav: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

VS: [redacted]

Zapsán:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 23. 3. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10122/2021/OM na realizaci zakázky „Oprava elektroinstalace společných prostor bytového domu na ul. Orebitská 858/16, Orebitská 859/18 a Valchařská 391/4 v Moravské Ostravě a Přívoze“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 486.537,- Kč bez DPH zvyšuje o částku 1.910,00 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	486.537,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	10.500,00 Kč
Cena méně prací bez DPH	-8.590,00 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	488.447,00 Kč
DPH 15%	73.267,05 Kč
Celková cena díla vč. DPH	561.714,05 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10122/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10122/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.


- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méně prací Valchařská 391/4

Za objednatele

26-05-2021

V Ostravě, dne




Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

25.05.2021

V Ostravě, dne



jednatel společnosti

Stavba Oprava elektroinstalace společných prostor
bytového domu na ul. Valchařská 4/391
Moravská Ostrava a Přívoz

Místo stavby ulice Valchařská 4/391, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
/ kraj Moravskoslezský

Investor Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

část	cena
D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika	163 877 Kč
Méně práce (Odpočet neprovedených prací)	-8 590 Kč
Vícepráce (Práce nad rozpočet RE UPC)	10 500 Kč
<u>Cena celkem bez DPH</u>	<u>165 787 Kč</u>

Výkaz-výměr je pouze orientační a v žádném případě samostatně (bez výkresové dokumentace) neslouží jako podklad pro výběrové řízení. konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností, jež musí splňovat případné alternativy. Změny v projektovém řešení jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení. Záměny je nutno konzultovat s projektantem, autorem architektonického návrhu a investorem.

Přehled méněprací

Neprovedené práce bez nutnosti provedení						
1	B - Kruhové přisazené žárovkové svítidlo 100W/230V	ks	- 12	220,00 Kč	180,00 Kč	-4 800,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	- 30	12,00 Kč	20,00 Kč	-960,00 Kč
3	Krabice odbočná na omítku vč. víčka	ks	- 10	35,00 Kč	35,00 Kč	-700,00 Kč
4	Trubka tuhá 16 - 25 mm vč. příchytěk	m	- 30	16,00 Kč	25,00 Kč	-1 230,00 Kč
5	Hmozdinka 8	kpl	- 0,3	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	-900,00 Kč
CELKEM ODPOČET						
						-8 590,00

Přehled vícepráci

Rozváděč-RE1						
1	Rám s dveřmi, otočný	BP-U-3S-400/7	111150	1	2 136,00	0,00
2	Bočnice, V=650,	BPZ-MSW-7/SNAP	112285	1	646,00	0,00
3	Ochranný kryt,	BPZ-WB3S-400/7/2	111124	1	2 244,00	0,00
4	DIN lišta přístrojová	BPZ-DINR13-400	293594	1	65,00	0,00
5	Upevňovací úchytka s	BEL01	275200	1	110,00	0,00
6	Upevňovací úchytka	BEL12	275199	1	72,00	0,00
7	Elektroměrová vana,	BPZ-MT-400/400-1	108383	1	1 075,00	0,00
8	Elektroměrová deska	ZBR	279261	1	390,00	0,00
9	Krycí deska, s	BPZ-FP-400/150-45	286678	1	188,00	0,00
10	Krycí deska, bez	BPZ-FP-400/100-BL	286676	1	169,00	0,00
11	Zaslepovací pás max.	NBP-1000	275413	1	129,00	0,00
12	Jistič PL7, char B, 1-	PL7-B6/1	262673	1	211,87	0,00
13	Instalace a			1	2 350,00	0,00
14	Cyky 3jx4			3	64,00	0,00
15	Podružný materiál			1	650,00	0,00