

Dodatek č. 10121/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10121/2021/OM

uzavřený mezi smluvními stranami v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Aktiv Novostav, s.r.o.

Sídlem podnikání: Komenského 561,742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 08924104
DIČ: CZ08924104
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: C 81299 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 17. 3. 2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10121/2021/OM na realizaci zakázky „**Opravy 7 volných bytů na ul. Jílová 2027/19, č.b.5, Jílová 1162/31, č.b.1, Vaškova 1449/19, č.b.2, Křišťanova 802/8, č.b. 1,2,3,4 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytů na ul. **Křišťanova 402/8, č. bytů 1,2,3,4** a bytu **Vaškova 1449/19, byt č. 2**, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 833.890,00- Kč bez DPH zvyšuje o částku 28.567,50 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	833.890,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	28.567,50 Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	862.457,50 Kč
DPH 15%	129.368,63 Kč
Celková cena díla vč. DPH	991.826,13 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10121/2021/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10121/2021/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, se oba účastníci dohodli, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací Křišťanova 402/8, č. bytů 1,2,3,4 a bytu Vaškova 1449/19, byt č. 2,

Za objednatele


V Ostravě, dne 26-05-2021



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 26.05.2021



jednatel společnosti

Aktiv Novostav, s.r.o. - Vícepráce SOD 10121/2021/OM

Byt	Položka	MJ	Množství	Cena bez DPH	Celkem
Křišťanova 402/8, č.b. 1	Bandážování stropu	bm	14	50,00 Kč	700,00 Kč
	Dodání a instalace vodoměru	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Úprava přívodu pro vodoměr	soubor	1	900,00 Kč	900,00 Kč
	Hrubování stěn po zhotovení odpadů	bm	4	80,00 Kč	320,00 Kč
Vícepráce celkem					2 920,00 Kč
Křišťanova 402/8, č.b. 2	Dodání a instalace vodoměru	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Úprava přívodu pro vodoměr	ks	1	900,00 Kč	900,00 Kč
	Hrubování stěn po zhotovení odpadů	bm	4	80,00 Kč	320,00 Kč
	Plošné kotvení stropu v OP	m2	20	50,00 Kč	1 000,00 Kč
Vícepráce celkem					3 220,00 Kč
Křišťanova 402/8, č.b. 3	Dodání a instalace Revizních dvířek	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč
	Hrubování koupelna	m2	6	200,00 Kč	1 200,00 Kč
	Betonování podlahy u dveří v bytě	m2	3,5	250,00 Kč	875,00 Kč
	Hrubování stěn po zhotovení odpadů	bm	4	80,00 Kč	320,00 Kč
	Dozdění stěn po demontáži zárubní	m2	5,25	230,00 Kč	1 207,50 Kč
Vícepráce celkem					3 852,50 Kč
Křišťanova 402/8, č.b.4	Revizní dvířka 15x15 na komín v koupelně	ks	1	250,00 Kč	250,00 Kč
	Hrubování koupelna	m2	3	200,00 Kč	600,00 Kč
	Betonování podlahy u dveří v bytě	m2	3,5	250,00 Kč	875,00 Kč
	Nivelační stěrka v technické místnosti	m2	1,5	300,00 Kč	450,00 Kč
Vícepráce celkem					2 175,00 Kč
Vaškova 1449/19, č.b. 2	Pokládka PVC v bytě	m2	35	450,00 Kč	15 750,00 Kč
	Betonování podlahy v koupelně	m2	2,6	250,00 Kč	650,00 Kč
Vícepráce celkem					16 400,00 Kč
CELKEM	bez DPH				28 567,50 Kč

Za objednatele

Za zhotovitele