

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-3414/2020
č. smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 531 351 0016

na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná včetně rekonstrukce přejezdu v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 35, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 45359148; DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 199

zastoupený:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, PSČ 301 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna kontaktní osoby ve věcech technických na straně objednatele uvedené v odst. 1.1. Smlouvy o dílo, kdy z důvodu personálních změn v rámci Správy železnic, státní organizace, bude nově tuto pozici vykonávat Lukáš Sieber. Dále smluvní strany konstatují, že s ohledem na rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy ČR ze dne 16.03.2021, byla na žádost objednatele stavba s původním názvem „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná včetně rekonstrukce přejezdu v km 111,662 trati H. Dvořiště – Č. Budějovice“ rozdělena na dvě samostatné stavby, kdy závazek pod č. smlouvy objednatele: E618-S-3414/2020, č. smlouvy zhotovitele: 635-20-1-1, ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993/531 351 0016, bude pokračovat jako stavba s názvem „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“. Tímto dodatkem č. 1 tak dochází ke změně názvu stavby v záhlaví smlouvy o dílo, ale také ke změně rozsahu předmětu plnění závazku odpovídající aktualizovaným Zvláštním technickým podmínkám, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. S ohledem na výše zmíněné se smluvní strany domluvily na posunutí termínů plnění jednotlivých etap o 3 měsíce, které odpovídají nepředpokládaným pracím před zahájením projektových prací a také pozdnímu dodání geodetických podkladů ze strany SŽG v Českých Budějovicích. S ohledem na nový CIN stavby a skutečnost, kdy je nezbytné k úspěšnému plnění díla provedení množství prací, které nebyly původně předpokládány, dochází, spolu se změnou předmětu a termínu plnění, i k navýšení ceny díla o 185 500 Kč, což představuje navýšení o 12,2% původní hodnoty.

Smluvní strany prohlašují, že analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném v době uzavření tohoto dodatku č. 1, se nejedná o podstatnou změnu závazku.

V souladu s výše uvedeným se upravuje název stavby v záhlaví smlouvy, odst. 1.1. Smlouvy, odst. 2.2. Smlouvy, odst. 4.2. Smlouvy, odst. 5.1. a 5.2. Smlouvy, odst. 6.2. Smlouvy a odst. 11.18. Smlouvy.

Článek 2 - Předmět dodatku

1) Záhlaví Smlouvy – název stavby

- ruší se text názvu stavby původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná

2) Článek 1 – Smluvní strany

- ruší se odstavec 1.1. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted]
[redacted] (mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [redacted]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

3) Článek 2 – Předmět smlouvy

- ruší se odstavec 2.2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Dílem se rozumí zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení** (dále také jen „DUSP“), včetně **hodnocení ekonomické efektivity** (dále jen „EH“) a **souhrnného rozpočtu** (dále jen „SR“), **činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru** (dále jen AD) stavby „Rekonstrukce výhybek č. 4 a 6 v ŽST Včelná“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání společného povolení (dále jen „dílo“).

4) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se odstavec 4.2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, včetně EH a SR, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr včetně všeobecného objektu, schválené závěrové tabulky a rozhodnutí o změně zabezpečení přejezdu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. Dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
3. Dílčí etapa - ukončení díla	ukončením SOD na realizaci (předpoklad 12/2022)	Autorský dozor	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

5) Článek 5 – Cena za provedení díla

- ruší se odstavec 5.1. a 5.2. původní Smlouvy a nahrazují se novým textem v tomto znění:

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	1.338.000,- Kč
b) Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1	185 500,- Kč
c) DPH (základní sazba)	319 935,- Kč
d) Celková cena díla včetně DPH.....	1 843 435,- Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Po- ložka	Popis	Měrná jed- notka	Množ- ství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	km	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
6	Zpracování DUSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky				■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

6) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se odstavec 6.2. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max [] celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max [] celkové ceny díla bez AD.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD, max [] celkové ceny díla bez AD** (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **Ukončení díla – do ukončení SOD na realizaci stavby (předpoklad 12 / 2022), fakturace ceny za Autorský dozor ve výši odpovídající položce č. 17 tabulky uvedené v bodě 5.2. této Smlouvy.** Daňový doklad - fakturu v celkové výši [] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

7) Článek 11 – Závěrečná ustanovení

- ruší se odst. 11.18. původní Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky – ve znění Dodatku č.1.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 1 potvrzuje, že se všemi ustanoveními Zvláštních technických podmínek bez výhrad souhlasí.

Článek 3 - Závěrečné ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

příloha č. 1 - Zvláštní technické podmínky – ve znění Dodatku č.1 (zároveň příloha č.1 Smlouvy)

V Praze dne

Za objednatele:

V Plzni dne

Za zhotovitele:

Datum:
2021.05.25
12:42:12 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

.....
MUDr. Jindřich Sitta
ředitel
SUDOP Project Plzeň a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1525622

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba6e2fca-3cbc-42e1-92d2-adc14632ccac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.05.2021 13:59:02



cc14f384-8c0b-4186-8029-274bb434bfe9