



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000968

Číslo smlouvy Poskytovatele: SML/2020023

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky:

I/30 Rekonstrukce úrovně křižovatky Rondel v Ústí nad Labem – Videokompozice projektu

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

Doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov
Kochova 3975, 430 01 Chomutov

(dále jen „Objednatel“)

a

MOVISIO s.r.o.

se sídlem

Michelská 29/6, 140 00 Praha 4

IČO:

26494183

DIČ:

CZ26494183

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 85760

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Zastoupen:

[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení čl. **III. Doba plnění**, Smlouvy o poskytování služeb

Původní termín dle Smlouvy o poskytování služeb: do 30. 9. 2020 ode dne účinnosti této Smlouvy

Původní termín dle Dodatku č. 1: do 31. 12. 2020

Původní termín dle Dodatku č. 2: do 30. 6. 2021

Nový termín dle Dodatku č 3: **do 2 měsíců od předání čistopisu PDPS**

II.

Odůvodnění

1. V souvislosti s pandemií COVID-19 nebylo možné zpracovat čistopis PDPS v požadovaném termínu.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněny tímto Dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne:

V Praze dne:

25.5.2021

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby

27-05-2021
SILVIA DAL

Za Poskytovatele:

Podpis oprávněné osoby

[REDACTED]
vedoucí úseku výstavby

MOVISIO s.r.o.

[REDACTED]
jednatel společnosti