

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 11.5.2016**  
**EV. Č. OBJEDNATELE 162/16**  
**dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 277/16

## **1 Smluvní strany**

### **1.1 Zhotovitel:**

AKLEN stavební s.r.o.

Dlouhá 87, 347 41 Královské Poříčí

IČ: 26373386 , DIČ : CZ26373386

Bankovní spoj. : ČSOB a.s. Sokolov, č.ú. 257301001/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vladimír Straka - jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Vladimír Straka – jednatel

### **1.2 Objednatel:**

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Ing. Petrem Třešňákem

IČ: 00254061, DIČ : CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Třešňák, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jarmil Svoboda, telefon: +420 354 922 182.

uzavírají tento dodatek č. 1, ve kterém jsou uvedena ustanovení, jež jsou rozdílná oproti původní smlouvě, resp. jež doplňují původní smlouvu o dílo ve znění jejich předchozích dodatků.

2.

Předmět dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 11. 05. 2016 smlouvu o dílo s tím, že předmětem díla je stavba „Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠ Vítězství, Hamrníky – 2. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované v 03/2015 projektantem Ing. Jirí Kovařík, pod názvem „Sanace vlhkosti konstrukcí 1. PP“. Tímto dodatkem se mění rozsah plnění a zároveň cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (rozšíření a snížení rozsahu prací dle příložených soupisů, které bude provedeno po dohodě zhotovitele s objednatelem a provozovatelem objektu ) a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 18., bodem 18.1. takto:

Článek 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2

*Rozsah plnění závazku je určen:*

- *zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Sanace vlhkosti v 1. PP – ZŠ Vítězství, Hamrníky – 2. etapa“,*

- *projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jiřím Kovaříkem, Podhorská 764/4, 353 01 Mariánské Lázně, ČKAIT 0300272, v březnu 2015 pod názvem „Sanace vlhkosti konstrukcí 1.PP“,*
- *oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele*
- **rozpočet na vícepráce**
- **rozpočet na méněpráce**

Článek 3. odst. 3.1. smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1.

*Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši*

*Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.5.2016*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>537 628,84</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>112 902,06</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>650 530,90</i>	<i>Kč</i>

*Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě navyšuje takto:*

<i>Cena dodatečných stavebních prací po odečtení méněprací celkem bez DPH</i>	<i>107 215,75</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>22 515,31</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	<i>129 731,06</i>	<i>Kč</i>

*Nová celková cena za provádění díla je:*

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>644 844,59</i>	<i>Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21</i>	<i>%</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>135 417,36</i>	<i>Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>780 261,95</i>	<i>Kč</i>

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla*

### 3. Ustanovení společná a závěrečná

- 3.1. Ostatní ujednání základní smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
- 3.3. Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Mariánských Lázních dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....  
Město Mariánské Lázně  
Ing. Petr Třešňák  
Starosta

.....  
AKLEN stavební s.r.o.  
Vladimír Straka  
Jednatel

Seznam příloh:

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Rozpočet vícepráce

Rozpočet méněpráce 1

Rozpočet méněpráce 2