



KUJIP012QT5N

Dodatek k SOD č. 1
ID č. 96582

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 4. 2016 (ID smlouvy 91041) na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – rekonstrukce ÚT a ZTI“

1. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek
hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Novotný
tel.: 564602221
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: PONTINAGAS s. r. o.
se sídlem: Uherské Hradiště, Sokolovská 570, PSČ 686 01
zastoupený: Ivo Sádlo, jednatel společnosti

zástupce pro věci smluvní: Ivo Sádlo

zástupce pro věci technické: Ivo Sádlo

Tel./fax: 602 749 665 / 572 551 573
IČO: 494 35 990
DIČ: CZ49435990
bankovní spojení: K.B. Uherské Hradiště
číslo účtu: 45604721/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11972

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je provedení dodatečných stavebních prací veřejné zakázky „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – rekonstrukce ÚT a ZTI“. Jedná se o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro zdárné dokončení celého díla. Uvedené stavební práce jsou podrobně specifikovány v příložených oceněných listech položkového rozpočtu víceprací a méněprací.

2. Předmět díla

Rozsah předmětu díla se mění a doplňuje v rozsahu:

- Změny odvodu kondenzátu od kotlů, doplnění systému vytápění o webové servisní připojení.

3. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla se zvyšuje, v souladu s oceněným výkazem výměr změn prací a dodávek nad rámec SOD, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

cena díla dle SOD

Cena díla bez DPH:	4 204 920,70 Kč
DPH 21%:	883 033,35 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	5 087 954,05 Kč
Slovy: pětmiliónúosmdesátsdmtisícdevětsetpadesátčtyři korun českých a 5 haléřů	

cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1

Cena víceprací bez DPH:	307 330,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-359 788,00 Kč
Celkem cena víceprací – méněpráce bez DPH:	-52 458,00 Kč
DPH 21%:	-11 016,18 Kč
Celkem cena víceprací - méněprací včetně DPH:	-63 474,18 Kč

cena díla po uzavření dodatku č. 1

Cena díla bez DPH:	4 152 462,70 Kč
DPH 21%:	872 017,17 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	5 024 479,87 Kč
Slovy: pětmiliónúdvacetčtyřítisícečtyřístasedmdesátdevět korun českých a 87 haléřů	

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.


Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)


V Jihlavě, dne 25. 8. 2016

V Jihlavě, dne 25. 8. 2016


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50


Ivo Sádlo
jednatel společnosti


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>rekonstrukce kotelny - vícepráce</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>HS a SOS</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Pontinagas s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	56 400
R	HSV celkem	0
N	PSV celkem	250 930
	ZRN celkem	307 330
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	307 330
	ZRN+VRN+HZS	307 330
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	307 330,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		307 330,00 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :	HS a SOS
Objekt :	rekonstrukce kotelny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721 - 01	Grundfos Conlift- přečerpávací jednotka kondenzátu	D+M	4,00	1 760,00	7 040,00
2	721 -02	potrubí HT DN40 pro odvod kondenzátu	m	20,00	128,00	2 560,00
3	721-03	Ohřívač TUV ACV HR 1000 L	D+M	2,00	87 520,00	175 040,00
4	721-04	vodoměr pro STV DN25	D+M	1,00	2 500,00	2 500,00
5	721-05	Filter teplé vody DN 50	D+M	1,00	11 100,00	11 100,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				198 240,00
Díl:	731	Kotelny				
6	731-01	Fillcontrol včetně vodoměru	D+M	2,00	16 400,00	32 800,00
7	731-02	Kondenzační box pro 1000 kW	D+M	2,00	9 945,00	19 890,00
	Celkem za	731 Kotelny				52 690,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
8	M22 -01	Digitální zobrazovací jednotka TOPTRONIC	D+M	2,00	14 100,00	28 200,00
9	M22-02	Poruchová signalizace Siemens PVA	D+M	2,00	6 400,00	12 800,00
10	M22-03	Detektor CO	D+M	2,00	1 200,00	2 400,00
11	M22 04	HOVAL - webové připojení na stávající síť	kpl	2,00	6 500,00	13 000,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				56 400,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Rekonstrukce kotelny - odpočty prací</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>HSS a SOSR</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Pontinagas s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	32 134
N	PSV celkem	327 654
	ZRN celkem	359 788
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	359 788
	ZRN+VRN+HZS	359 788
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	359 788,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		359 788,00 Kč

Poznámka :



Položkový rozpočet - méněpráce

Stavba :	HSS a SOŠR
Objekt :	Rekonstrukce kotelny - odpočty prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	61	Upravy povrchů vnitřní				
	612 47-3182.R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	100,00	205,00	20 500,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				20 500,00
Díl: 2	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
	631 31-2131.R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	2,80	4 155,00	11 634,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				11 634,00
Díl: 3	711	Izolace proti vodě				
	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	42,00	399,00	16 758,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				16 758,00
Díl: 4	722	Vnitřní vodovod				
	NC	D+M Ohřivač TUV ACV Jumbo 1000 L	D+MJ	2,00	91 400,00	182 800,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				182 800,00
Díl: 5	731	Kotelny				
	731-008	Hoval - kondenzátní box	soubor	4,00	5 080,00	20 320,00
	731-021	pokojevý termostat s dálkovým ovládním	ks	6,00	5 540,00	33 240,00
	Celkem za	731 Kotelny				53 560,00
Díl: 7	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
	771 57-5109.RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	25,00	288,00	7 200,00
	771 10-0010.RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	36,00	182,00	6 552,00
	597-64203.2	Dlažba keramická 30 * 30	m2	47,00	340,00	15 980,00
	771 001	Příplatek za vyspádování dlažby do vpustí	m2	36,00	64,00	2 304,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				32 036,00
Díl: 11	784	Malby				
	784 16-1401.R00	Penetrace podkladu 1 x	m2	850,00	12,00	10 200,00
	784 16-5512.R00	Malba tekutá otěruvzdorná , 2 x	m2	850,00	38,00	32 300,00
	Celkem za	784 Malby				42 500,00

