

## Přehled dokladů

Číslo ZBV:	2.5
Název a evidenční číslo Stavby:	D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	<b>D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500</b>
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	0

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do Skupin	1/7	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1/5	
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:	Zápis z KD ze dne 24.6.2019	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby : D35 PP hr. okresu SU – Litovel  
ISPROFOND 500 111 007

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
0/002

Číslo ZBV:  
2.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel,  
PP km 240,925 - 248,500

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D35 EUROVIA – M-SILNICE  
Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín  
IČ: 45274924

## Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.5	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
2	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny**  
**pro ZBV číslo: 2.5**

Věcně příslušný útvar: Provozní úsek  
 Název stavby: D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel  
 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0  
 Název SO/PS: D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **128 943 430 Kč;**  
 Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 128 943 430 Kč (bez DPH)  
 Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: 0 Kč, 0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
 Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 1 075 644,8 Kč, 0,83 % z ceny SO/PS dle Smlouvy  
 Aktuální orientační smluvní částka: 130 630 360,80 Kč, 101,31 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:  
 Z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávajícího svodidla na vnější římse mostu (hloubková koroze komponentů, poškození kotvicích šroubů) a zvýšení bezpečnosti na mostě D35-127.1 v km 248,100, dojde k výměně stávajícího zábradelního svodidla na krajnici za typ s vyššími bezpečnostními nároky. V rámci změny dojde k demontáži 116 m stávajícího zábradelního svodidla JSMNH4/I . Nově bude osazeno zábradelní svodidlo typu ZMS4/H2 v délce 116 m.

**JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODSŤ. (3) ZZVZ:** **ANO / NE**  
 (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE PODTRHNĚTE)

**ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – změny de minimis** (dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uvedte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Před zahájením stavby nebylo zřejmé, v jakém technickém stavu se svodidla na římse nacházejí. Nevyhovující technický stav svodidel byl zjištěn až během stavby  
 Bylo provedeno překvalifikování změny ze skupiny 3 do skupiny 5 – změna de minimis dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ

**ZPRACOVATEL (za SPOLEČNOST D35 EUROVIA – M-SILNICE):**

Jméno, funkce: [REDAKCE] vedoucí sektoru Olomouc

Podpis: .. datum: 14 -05- 2021 .....

**SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:**

Jméno: [REDAKCE] ředitel Správy Olomouc

Podpis: .. datum: 14 -05- 2021 .....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 500 111 0007</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>0</b>	Číslo ZBV: <b>2.5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 hranice okresu Litovel, PP km 240,925 248,500			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost D35 EUROVIA - M-SILNICE", se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1; závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín			
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek  Zápis z KD ze dne 24.6.2019		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
		5	TDI
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Vícepráce dohodnuté na KD ze dne - 24.6.2019			
Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že na mostě D35- 127.1 dojde z důvodu špatného technického stavu k výměně stávající zábradelního svodidla za typ s vyšší zadržností			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
	<b>1 075 644,80</b>	<b>1 075 644,80</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		14-05-2021	
Asistent správce stavby	jméno	datum	podpis
		14-05-2021	
TDI	jméno	datum	podpis
		14-05-2021	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpis
		14-05-2021	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		14-05-2021	
			Číslo p



**ZÁPIS**  
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: č. 2.5

Název Stavby: D35 – hr. okresu ŠU - Litovel	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
128 943 430,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	611 286,00	129 554 716,00	611 286,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 075 644,80	1 686 930,80	1,31

**Cena SO/PS po této ZBV: č. 2**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	130 630 360,80	1 686 930,80	1,31

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím [redacted]

Datum: 14 -05- 2021 Podpis

Projektant (autorský dozor): Souhlasím [redacted]

Datum: 14 -05- 2021 Podpis

Stavební dozor: Souhlasím [redacted]

Datum: 14 -05- 2021 Podpis

Správce stavby: Souhlasím [redacted]

Datum: 14 -05- 2021 Podpis

Zaměstnanec RSD CR odpovědný za cenové projednání Změny: Souhlasím [redacted]

Datum: 14 -05- 2021 Podpis

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2.3

Evidenční číslo a název stavby: 5/18116 - D35 - aktualizace PDPS pro opravu dálnice Číslo a název SO/PS: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500 Číslo a název rozpočtu: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	9115C3.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	248,00	364,00	116,00	259,60	64 380,80	0,00	30 113,60	94 494,40	30 113,60	46,77
41	9117C1.	SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	248,00	364,00	116,00	9 013,20	2 235 273,60	0,00	1 045 531,20	3 280 804,80	1 045 531,20	46,77
<b>Celkem</b>								<b>2 299 654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 644,80</b>	<b>3 375 299,20</b>	<b>1 075 644,80</b>	<b>46,77</b>

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 14 -05- 2021

Datum: 14 -05- 2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: D35 hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 500 111 0007

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté smluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	128 943 430,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	130 630 360,80
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	101,31%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté smluvní částky		19 341 514,50 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 683 029,00 Kč	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 471 715,00 Kč	

12=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky	1,31%	ABS
13=30	Sledování čerpání limitu	19 341 515 Kč	1 686 931 Kč ABS
14=149224000-30	Zbývá do vyčerpání limitu	19 341 515 Kč	17 654 584 Kč

OK v limitu

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-1- Vyhrazená změna (doměrky)		-2- Záměna položek (započítávání)			-3- Nepředvídanost		-4- Nezbytnost			-5- Změny de minimis			-6- Smluvní kompenzační nároky						
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné				
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40	
			0,00	1 686 930,80	1 686 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 930,80	1,31%	1 686 930,80	0,00	
00	ZBV č. 1	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	0,00	611 286,00	611 286,00																	611 286,00	0,47%	611 286,00	
01	ZBV č. 2	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80																	1 075 644,80	0,63%	1 075 644,80	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.