

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Dvůr Králové nad Labem, příspěvková organizace**

se sídlem: Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 67439918
zástupce Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ATM PROFI, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 41359

se sídlem 549 47 Slatina nad Úpou, č.p. 241,
IČO 06938264
DIČ CZ0638264
zastoupený Pavlem Burešem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2020 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce otopné soustavy a instalace dálkově řízených elektrických termostatických hlav na stávajících otopných tělesech“, na adrese Dvůr Králové nad Labem, J. Wolкера 132,133, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených v Komentáři ke změnovém listu č. 1 až 3, viz. příloha č. 1 této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 3 viz. příloha č. 1
2. Celková cena 3 058 892,- Kč bez DPH se navyšuje o 50 031,- Kč bez DPH na konečnou cenu za dílo

3 108 923,- Kč bez DPH + 652 873,83 21% DPH tj. celkem 3 761 796,83 včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku obdrží 1x zhotovitel, 1x objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Komentář + Změnový list č. 1 – 3

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26.5.2021

za objednatele

za zhotovitele

.....

Mgr.et Mgr. Petr Vojtěch
ředitel

.....

Pavel Bureš
jednatel společnosti