

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	4.5
Název a evidenční číslo Stavby:	D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	0

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/4	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do Skupin	1/6	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)		
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)	1/5	
Soupis prací		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:	vyjádření projektanta; 121_2019_006- F_ACL frézování; 121_2019_010-F_ACL_1; 121_2019_014-F_SMAE; 121_2019_016-F_ACL; 122_2019_006- K_ACL frézování; 122_2019_011-K_ACL; 122_2019_013-K_ACL_1; 122_2019_014-F_SMA	

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: D35 PP hr. okresu SU – Litovel ISPROFOND 500 111 007	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0/004	Číslo ZBV: 4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500		

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390

Zhotovitel: Společnost D35 EUROVIA – M-SILNICE
Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.5	-25 046,48	2 266 945,78	2 241 899,30

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
4	-25 046,48	2 266 945,78	2 241 899,30

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 4.5**

Věcně příslušný útvar: Provozní úsek
Název stavby: D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0
Název SO/PS: D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): **128 943 430 Kč**;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy: 128 943 430 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -25 046,48 Kč, 0,02 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Orientační cena navrhovaných Změn kladných: 2 266 945,78 Kč, 1,76 % z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka: 133 574 316,45 Kč, 103,59 % z Přijaté smluvní částky

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků:
Při zpracování projektové dokumentace, byl omylem zapomenut úsek za mostem ev.č. 35- 127.1 (km 248,150 – KÚ). Z tohoto důvodu je chybně uvedena výměra u položek č. 8, 27, 31, 15, 30, 36. Výměry budou upraveny na základě geodetického zaměření.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:
(NEHODÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍ SE PODTRHNĚTE)

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 5 – změny de minimis(dle § 222, odst. (4) ZZVZ): Uveďte důvody pro zařazení do této Skupiny.

Geodetem došlo k doměření plochy. Na základě tohoto doměření dojde k úpravě výměr

Bylo provedeno překvalifikování změny ze skupiny 1 do skupiny 5 – změna de minimis dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ

ZPRACOVATEL (za SPOLEČNOST D35 EUROVIA – M-SILNICE):

Jméno, funkce: [redacted] vedoucí sektoru Olomouc

Podpis:

datum: 14 -05- 2021

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [redacted] ředitel Správy Olomouc

Podpis: ...

datum: 14 -05- 2021

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 500 111 0007		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 0	Číslo ZBV: 4.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 hranice okresu Litovel, PP km 240,925 248,500			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 8.12.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost D35 EUROVIA - M-SILNICE", se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1; závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín			
Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek výjádření projektanta 121_2019_006-F_ACL_frézování; 121_2019_010-F_ACL_1; 121_2019_014-F_SMAE; 121_2019_016-F_ACL; 122_2019_006-K_ACL_frézování; 122_2019_011-K_ACL; 122_2019_013-K_ACL_1; 122_2019_014-F_SMA		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
		2	Zhotovitel
		3	Projektant
		4	Objednatel
		5	TDI
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis Změny: Při zpracování projektové dokumentace, byl omylem zapomenut úsek za mostem ev.č. 35- 127.1 (km 248,150 – KU). Z tohoto důvodu je chybně uvedena výměra u položek č. 8, 27, 31, 15, 30, 36. Výměry budou upraveny na základě geodetického zaměření.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-25 046,48		2 266 945,78	2 241 899,30
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		14 -05- 2021	
Asistent správce stavby	jméno	datum	podpis
		14 -05- 2021	
TDI	jméno	datum	podpis
		14 -05- 2021	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	podpi
		14 -05- 2021	
Zhotovitel	jméno	datum	podpi
		14 -05- 2021	
			Číslo

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 4

Název Stavby: D35 – hr. okresu ŠU - Litovel
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 0 / 004
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
128 943 430,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	2 388 987,15	131 332 417,15	2 388 987,15

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-25 046,48	2 266 945,78	4 655 932,93	3,61

Cena SO/PS po této ZBV: č. 004

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-25 046,48	133 574 316,45	4 630 886,45	3,59

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Souhlasím | ██████████

Datum: 14 -05- 2021 Podpi

Projektant (autorský dozor): Souhlasím | ██████████

Datum: 14 -05- 2021 Podpi

Stavební dozor: Souhlasím | ██████████

Datum: 14 -05- 2021 Podpi

Správce stavby: Souhlasím | ██████████

Datum: 14 -05- 2021 Podpi

Zaměstnanec RSD CR odpovědný za cenové projednání Změny: Souhlasím | ██████████

Datum: 14 -05- 2021 Podpi

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 4.5

Evidenční číslo a název stavby: 5/18116 - D35 - aktualizace PDPS pro opravu dálnice Číslo a název SO/PS: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500 Číslo a název rozpočtu: 0 - D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11372.B	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	5 336,72	5 715,00	378,28	716,70	3 824 827,22	0,00	271 113,28	4 095 940,50	271 113,28	7,09
15	11372.A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	m3	2 871,40	2 869,00	-2,40	890,20	2 556 120,28	-2 136,48	0,00	2 553 983,80	-2 136,48	-0,08
28	572214.B	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	66 709,00	71 436,00	4 727,00	16,60	1 107 369,40	0,00	78 468,20	1 185 837,60	78 468,20	7,09
30	572214.A	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	66 709,00	71 706,00	4 997,00	12,60	840 533,40	0,00	62 962,20	903 495,60	62 962,20	7,49
31	574D77.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM	m2	66 709,00	71 436,00	4 727,00	392,30	26 169 940,70	0,00	1 854 402,10	28 024 342,80	1 854 402,10	7,09
36	574J54.	ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVY MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM	m2	71 785,00	71 706,00	-79,00	290,00	20 817 650,00	-22 910,00	0,00	20 794 740,00	-22 910,00	-0,11
Celkem								55 316 441,00	-25 046,48	2 266 945,78	57 558 340,30	2 241 899,30	4,05

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 14 -05- 2021

Datum: 14 -05- 2021

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: D35 hr. okresu ŠU - Litovel ISPROFOND 500 111 0007

1	Přijaté amluvní částka bez rezervy a DPH	128 943 430,00
2=1+19+20	Aktuální amluvní částka (cena stavby)	133 574 316,45
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté amluvní částky	103,59%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
15 % z Přijaté amluvní částky		19 341 514,50 Kč

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 683 029,00 Kč	

9=(3/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 471 715,00 Kč	

Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z Přijaté amluvní částky nebo max. 149 224 000 Kč

12=(39/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté amluvní částky	3,63%	ABS
13=39	Sledování čerpání limitu	19 341 515 Kč	4 680 979 Kč ABS
14=149224000/39	Zbývá do vyčerpání limitu	19 341 515 Kč	14 660 535 Kč

OK v limitu

Skupiny změn																										
		-1-			-2-			-3-			-4-			-5-			-6-									
		Vyhrazená změna (doměrky)			Změna položek (započítávání)			Nepředvidanost			Nezbytnost			Změny do minimis			Smluvní kompenzační nároky									
SO	ZBV č.	Název SOPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny kladné		
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37+40	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=28+29	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=(39/1)*100	39=36+37	40		
			- 25 046,48	4 655 932,93	4 630 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 046,48	4 655 932,93	3,63%	4 680 979,41	0,00
[0]	ZBV č. 1	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	0,00	611 286,00	611 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 286,00	0,47%	611 286,00	0,00
[0]	ZBV č. 2	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	0,00	1 075 644,80	1 075 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 644,80	0,83%	1 075 644,80	0,00
[0]	ZBV č. 3	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	0,00	702 056,35	702 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 056,35	0,54%	702 056,35	0,00
[0]	ZBV č. 4	D35 - hranice okresu - Litovel, PP km 240,925 - 248,500	- 25 046,48	2 266 945,78	2 241 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 046,48	2 266 945,78	1,78%	2 291 992,28	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny. Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.