

DODATEK č. 06925-2021-4502-D-0184/97-01-016-S00604-06

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 – Právní a majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. ALFA SYSTEM s.r.o.

se sídlem na adrese: Dobříč 2, 252 25 Jinočany

IČO: 625 81 678

DIČ: CZ 625 81 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33336

zastoupen: Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 6 k Realizační smlouvě o dílo č. 06925-2017-4502-S-0184/97-01-016-S00604 ze dne 30. 11. 2017 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků z Realizační smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2021 označeného jako „REALIZAČNÍ PROJEKT SANACE AREÁLU BÝVALÉHO DS PHM BENZINA NOVÝ BOHUMÍN – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY č. 6“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 6“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Realizační smlouvy.

Body 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, ve znění Dodatku č. 06925-2018-4502-D-0184/97-01-016-S00604-01 ze dne 24. 9. 2018, Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-02 ze dne 24. 5. 2019 a Dodatku č. 06925-2019-4502-D-0184/97-01-016-S00604-03 ze dne 31. 10. 2019, Dodatku č. 06925-2020-4502-D-0184/97-01-016-S00604-04 ze dne 24. 2. 2020 a Dodatku č. 06925-2020-4502-D-0184/97-01-016-S00604-05 ze dne 14. 9. 2020, aktualizovaného ZZS č. 6 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny“*

2.1.1 Cena za provedení díla bez DPH činí 167 470 473,25 Kč (slovy: sto-šedesát-sedm-milionů-čtyřista-sedmdesát-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-tři korun českých a dvacet-pět haléřů). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

2.1.2 Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to:

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkami č. 1 až 4 (dále jen „oddělitelný celek – sanace činí 167 333 069,25 Kč (slovy: sto-šedesát-sedm-milionů-tři-sta-třicet-tři-tisíc-šedesát-devět korun českých a dvacet-pět haléřů)

Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen pracemi uvedenými v rozpočtu pod položkou č. 5 (dále jen „oddělitelný celek – postsanační monitoring“) činí 137 404,- Kč (slovy: sto-třicet-sedm-tisíc-čtyři-sta-čtyři korun českých).

2.1.3 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky na částku 8 374 000,- Kč** (slovy: osm-milionů-tři-sta-sedmdesát-čtyři-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

Bod 3.5 Realizační smlouvy nově zní takto:

3.5 *„Zhotovitel dokončí práce uvedené pod položkou č. 3 rozpočtu včetně zpracování etapové zprávy nejpozději do 33 měsíců od zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 13.5.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Dobříči dne 25.5.2021
Za ALFA SYSTEM s.r.o.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09
Právní a majetek státu

Ing. Ivana Pánková
jednatelka společnosti

Ing. Antonín Stříbrný
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX