

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček,  
vedoucí Pobočky Šumperk  
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk  
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

Adresa: xxxxx  
Tel.: sumperk.pk@spucr.cz  
E-mail: z49per3  
ID DS: ČNB  
Bankovní spojení: 3723001/0710  
Číslo účtu: 01312774  
IČO: není plátcem DPH  
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** BERKASTAV s.r.o.

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál  
zastoupený: Patrikem Berkou a Dominikem Berkou

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: ynydads  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 263814794/0300  
IČO: 02657392  
DIČ: CZ02657392

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

## Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 4., písm. c). smlouvy o dílo, a to z původního termínu 28.05.2021 na nový termín 28.07.2021 a písm. d) smlouvy o dílo, a to z původního termínu 31.05.2021 na nový termín 31.07.2021.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 4., písm. c., d. se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **28.07.2021**
- d. Termín předání a převzetí díla: **31.07.2021**

### *Odůvodnění:*

*Dodatkem č. 1 byl stanoven termín zhotovení hlavní polní cesty C4 v termínu od 1.4.2021 do 31.5.2021. Na jarní měsíce roku 2021 byl posunut termín plnění z původního termínu, který byl stanoven s datem zahájení 5.10.2020 a dokončením stavby do 27.11.2020. Důvodem změny termínu byl podmáčený terén v místě stavby na podzim roku 2020.*

*Nové termíny dokončení stavebních prací a předání díla dle dodatku č. 2 jsou navrženy s přihlédnutím ke skutečnosti, že zhotovitel nemohl kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám zahájit zemní práce na stavebním objektu Hlavní polní cesty C4 ke dni 1.4.2021. Nemožnost zahájit zemní práce byl na místě staveniště ověřen dne 30.3.2021 a 15.4.2021 za účasti autorského i technického dozoru stavebníka. Z kontrol byly vyhotoveny zápisy s fotodokumentací podmáčenosti terénu. Termín zahájení zemních prací byl po konzultaci s technickým dozorem stavby stanoven na 10.5.2021. Po zahájení zemních prací byl učiněn na kontrole stavby 12.5.2021 zápis do SD, že základová spára je zvodnělá a místy pod vodou. Z tohoto důvodu jsou zhotovitelem stavby požadovány vícepráce - změna konstrukčních vrstev a doplnění podélné drenáže. Následně byly stavební práce zastaveny. Práce na stavbě tak probíhaly 3 dny.*

*O riziku víceprací bylo dne 13.5.2021 informováno Oddělení investičních činností SPÚ Praha, které musí navržené změny odsouhlasit. Návrh nového technického řešení a schválení víceprací bude řešen v souladu se smlouvou a bude předmětem dodatku č. 3. Zahájení stavebních prací se předpokládá od 1.6.2021.*

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 1015-2020-521101, uzavřená dne 30.09.2020, ve znění dodatku č. 1, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28.05.2021

V Bruntále dne 27.05.2021

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Dominik Berka  
jednatel společnosti  
BERKASTAV s.r.o.