

DODATEK č. 3 ke SMLouvě o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice
IČO: 002 50 627
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý, starosta (ve věcech smluvních)
Bc. Jaromír Markytán (ve věcech technických)
TDI: Ing. Jindřich Jileček

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **LUSPOL SE**
sídlo: nám. 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČO: 29029945
DIČ: CZ29029945
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
(oddíl, vložka) H1504
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: Josef Lukeš, člen představenstva
stavbyvedoucí, číslo autorizace: Zdeněk Mrzena, 0101397
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo SML/105/2020 ze dne 15.7.2020 jsou vyvolané změny na předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v důsledku okolností, které

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou nutné k řádnému dokončení díla a nemění celkovou povahu předmětu plnění. Změny jsou popsány ve změnovém listu č.1 vč. souvisejících rozpočtů a byly schváleny RM dne 19.5.2021 usnesením č.2075/2021. Tyto změny mají vliv na cenu díla.

Vzhledem k této skutečnosti dochází k úpravě článku IV., který se tímto dodatkem mění takto:

IV. Cena díla

2. Původní znění:

Celková cena bez DPH:	5 521 849,- Kč
21 % DPH z celkové ceny:	1 159 588,- Kč
Celková cena včetně DPH:	6 681 438,- Kč

Nové znění:

Celková cena bez DPH:	6 091 995,- Kč
21 % DPH z celkové ceny:	1 279 318,95,- Kč
Celková cena včetně DPH:	7 371 313,95,- Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

- 1 Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v digitální podobě a je opatřen elektronickým podpisem oprávněného zástupce obou smluvních stran. Podepsaný dodatek č. 3 smlouvy obdrží obě smluvní strany.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 3 a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
2. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 3 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 2075/2021 ze dne 19.5.2021.
5. Ostatní články původní SOD - SML/105/2020 uzavřené dne 15. 7. 2020 a násl. dodatků, zůstávají v platnosti v původním znění.

V Prachaticích dne 27.5.2021

V Prachaticích dne 28.5.2021

Objednatel

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Malý, starosta

.....
Josef Lukeš