



„Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – Pávilon U“ v rámci projektů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životního prostředí, dílčího plnění **Projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006782 Snížení energetické náročnosti Fakultní Thomayerovy Nemocnice II“**

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo objednatele: 20020002
Evidenční číslo zhotovitele: 04-19-123



Smluvní strany:

1. Objednatel: **Thomayerova nemocnice**
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,
IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat
a podepisovat: Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování
provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí
dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: OU OU (nebo jiný
Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU
e-mail: [OU OU](#)

(dále také jen „Objednatel“)
na straně jedné

2. Zhotovitel: Společnost pro Thomayerovou nemocnici – Pavilon U
První společník
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3
162 00 Praha 6
IČ 29029210
DIČ: CZ 29029210
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
15915
Zastoupený ve věcech
smluvních: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech
technických: OU OU
Telefon: OU OU
e-mail: OU OU
Druhý společník
JIKA-CZ s.r.o.
Dlouhá 103/17
500 03 Hradec Králové
IČ 25917234
DIČ: CZ 25917234
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX



Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14380

Zastoupený ve věcech
smluvních:

Ing. Jiřím Slánským, jednatelem

Telefon: OU OU
e-mail: OU OU

(dále také jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

I.

Preambule

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 17. 1. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení vypracování jednostupňové projektové dokumentace v rozsahu projektu pro povolení stavby v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného položkového rozpočtu a současně zajištění kompletní inženýrské činnosti vč. zajištění stavebního povolení a zajištění autorského dozoru projektanta. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka Zhotovitele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – Pavilon U“** v rámci projektů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Životního prostředí, dílčího plnění **Projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006782 Snížení energetické náročnosti Fakultní Thomayerovy Nemocnice II** vyhlášeného dne 8.11.2019.

S účinností od 1.1.2021 se název Thomayerova nemocnice změnil na „Fakultní Thomayerova nemocnice“. Změna byla provedena na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví o změně zřizovací listiny č.j.: MZDR 55131/2020-2/OPR ze dne 22.12.2020, úplné znění zřizovací listiny Fakultní Thomayerovy nemocnice ze dne 22.12.2020, vydané Ministerstvem zdravotnictví České republiky pod č.j. MZDR 17268-IV/2012 ze dne 22.12.2020. Ostatní údaje se nemění.

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla se vyskytly nepředpokládané překážky na straně objednatele (blíže uvedené v následujícím odst.), které by neumožnily dokončení díla v původně plánovaném termínu dohody se smluvní strany na uzavření toho dodatku č.2 ke Smlouvě, kterým se stanoví nový termín pro dokončení díla.

V souladu s vyhláškou 264/2020Sb. vznikl požadavek na zpracování nového Průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“), který je součástí projektové dokumentace a je nezbytný pro vydání stavebního povolení. Potřeba na zpracování výše uvedeného dokumentu (PENB) tak vznikla v důsledku okolností, jež objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

Předmět dodatku

II.1.

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč,



IČ: 00064190
DIČ: CZ00064190
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043
Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

II.2. Článek III. Smlouvy (Čas plnění), Část B/ se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*Část B/ Zajištění inženýrské činnosti, mimo jiné zajištění souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vč. zapracování případných podmínek stanovených v těchto stanoviscích do PD a předání stavebního povolení s potvrzeným nabytím právní moci, vč. originálu PD opatřené otiskem razítka Stavebního odboru, Úřadu městské části Prahy 4 do **31. 5. 2021.***

II.3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.3. Dodatek stejně jako Smlouva bude uveřejněn v Registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.
ředitel nemocnice

Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

OU OU = osobní údaj