

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: USD2050010

Úpravna vody Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23,
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká republika – CZ

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

zastoupená: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva

zástupce ve věcech technických: [XX](#)

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

jako „objednatel“

a

„G-service-Sweco-ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)-Zhotovitel projektu“, společnost ve smyslu § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Třanovského 622, 163 00 Praha 6, jejímiž členy jsou:

1. **G-servis Praha spol. s r.o.**, IČO: 49680226, DIČ: CZ49680226, se sídlem Třanovského 622, 163 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21745, jako „správce“
a
2. **Sweco Hydroprojekt a.s.**, IČO: 26475081, DIČ: 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 00 Praha 4-Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6326, jako „společník 2“

zastoupená: RNDr. Martinem Guthem, jednatelem G.servis Praha spol. s r.o., správcem společnosti „G-service-Sweco-ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)-Zhotovitel projektu“

jako „zhotovitel“

(společně dále jen „Smluvní strany“)

dnešního dne uzavřeli tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 24.11.2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „**Dodatek**“)

PREAMBULE

Smlouva byla uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „**PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) – Zhotovitel projektu**“ vyhlášeném objednatel (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala na straně objednatele potřeba provést změny obsahu plnění zhotovitele a dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku, Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dohodly na změně Smlouvy tak, jak je dále uvedeno textu tohoto Dodatku.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně obsahu plnění zhotovitele spočívající v rozšíření obsahu a rozsahu jeho plnění nad rámec původní specifikace díla. Toto rozšíření obsahu a rozsahu plnění je popsáno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

1.2 Smluvní strany se v souvislosti se změnou obsahu plnění dle odst. 1.1 tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1 Odst. 1.11 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

*„1.11 Předpokládané náklady budoucího stavebního díla (investiční a neinvestiční) jsou objednatelem orientačně stanoveny ve výši **1.209.000. 000,- Kč bez DPH (slovy: jedna miliarda dvě stě devět milionů korun českých bez DPH)**“*

1.2.2 Odst. 2.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

*„2.2 **Termín řádného dokončení stavebně technického průzkumu ve vztahu k zajištění projektu v rozsahu dle bodu 1.1.1.1. Přílohy č. 1 smlouvy je společný s termínem řádného dokončení a předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dle bodu 1.1.1.2. Přílohy č. 1 smlouvy. Obě činnosti budou z důvodů potřeby vzájemné vazby prováděny v průběhu plnění společně.***

*Činnost zhotovitele na této části díla bude zahájena do 15 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele k zahájení prací a dokončena bude nejpozději do **8 (osmi) kalendářních měsíců** od výzvy objednatele.*

Dokončením činnosti se rozumí protokolární předání řádně vyhotovené projektové dokumentace pro vydání stavební povolení (DSP) objednateli. Předmětný protokol bude oboustranně podepsán oprávněnými osobami.

1.2.3 Odst. 3.3 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

*„3.3 **Celková výše ceny díla činí 66.786.080,- Kč (CZK) bez DPH***

(slovy: šedesát šest milionů sedm set osmdesát šest tisíc osmdesát korun českých) bez DPH.

K celkové ceně bude účtována daň z přidané hodnoty.

1.2.4 Odst. 3.4 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

„3.4 Cena díla je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a je stanovena i samostatně pro každou dílčí etapu takto:

Specifikace dílčí etapy díla	Cena v Kč (CZK) bez DPH	Vypočtené DPH v Kč (CZK)	Cena v Kč (CZK) vč. DPH
<i>Průzkumné práce ve vztahu k zajištění projektu v rozsahu dle bodu 1.1.1.1. Přílohy č.1 smlouvy celkem:</i>	2.721.400,-	571.494,-	3.292.894,-
<i>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v rozsahu dle bodu 1.1.1.2. Přílohy č. 1 smlouvy celkem:</i>	31.126.700,-	6.536.607,-	37.663.307
<i>Zabezpečení projektové přípravy stavby pro vydání stavebního povolení - inženýrská činnost (DSP IČ) v rozsahu dle bodu 1.1.1.3. Přílohy č.1 smlouvy celkem:</i>	3.924.050,-	824.051,-	6.748.101,-
<i>Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) v rozsahu dle bodu 1.1.1.4. Přílohy č.1 smlouvy celkem:</i>	27.310.380,-	5.735.180,-	33.045.560,-
<i>Autorský dozor během realizace stavby (AD) v rozsahu dle bodu 1.1.1.5. Přílohy č. 1 celkem:</i>	1.703.550,-	357.746,-	2.061.296,-
Celková cena za dílo (součet dílčích cen)	66.786.080,-	14.025.077,-	80.811.157,-

- 1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Dodatek (text Dodatku bez příloh) bude zveřejněn prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv.
- 2.2 Zveřejnění dle zákona podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena a datum uzavření smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že text označený modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu určeném pro zveřejnění v registru smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“.
- 2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Dodatku určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Smluvními stranami označeny za obchodní tajemství či za důvěrné ve smyslu odst. 12.2. až 12.4 Smlouvy, kromě textu označeného dle předchozího odstavce za neveřejný.
- 2.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž po jejím podepsání obdrží objednatel tři a zhotovitel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu.
- 2.5 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit Dodatek a další údaje za podmínek stanovených v zákoně.
- 2.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 2.7 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.8 Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:

XX

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Praze dne 20. 5. 2021

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.

RNDr. Martin Guth
jednatel G-servis Praha spol. s r.o.
Správce společnosti „G-service-Sweco-ÚVŽ, 3.
stavba (rekonstrukce F1)-Zhotovitel projektu“

Mgr. Luděk Jeništa
místopředseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.