

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0308-2020-034 uzavřené dne 25. 11. 2020
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Roman Šíma, vedoucí PS 0308, [REDACTED]

Ing. Ladislav Hampl, SPI OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjaavk

Adresa pro doručování: PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp. zn.: C 9906

Sídlo: Klatovy - Točnick 106, PSČ 33901

IČO: 25220560

DIČ: CZ25220560

Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy

Číslo účtu: 78-2797400237/0100

Zastoupená: Dita Svobodová, jednatelka

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Dita Svobodová, jednatelka, [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Svoboda, jednatel, [REDACTED]

Fax: ...

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 7zr5wfs

Adresa pro doručování: ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s.r.o., Klatovy – Točnick 106, PSČ 339 01

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1

Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 4.3. Termín plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje o 20 kalendářních dnů.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol na prodloužení termínu plnění – počet listů: 2

V Praze dne 29 -04- 2021


Za objednatele:

Ing. Jan PETRŠ

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

V Klatovy - Točnick dne 16. 4. 2021

Za zhotovitele:



**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Oddělení provozu Praha – Provozní středisko 0308 Klatovy
PS 0308 Klatovy, Dragounská 66, 339 01 Klatovy; IČO: 60 162 694, datová schránka hjyaavk**

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL NA PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ DÍLA

Akce: PS 0308 – Oprava sedimentační jímky na mycích můstcích
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
zaměstnanec pověřený jednáním:
vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Zdenko Pohranc
Zhotovitel: ŠIMÁČEK – STAVBY, spol. s.r.o., Točnick 106, Klatovy, 339 01
číslo SoD: 6440-0308-2020-034 uzavřená dne 25.11. 2020
Uživatel: VZ 4854 Klatovy

TECHNICKÝ POPIS NA ZDŮVODNĚNÍ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU


V průběhu realizace díla „ PS 0308 – Oprava sedimentační jímky na mycích můstcích “ byla na základě Žádosti zhotovitele zjištěna potřeba prodloužení termínu díla o 20 kalendářních dnů.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v měsíci březnu a dubnu nebylo možné provádět práce dle předepsaných technologických postupů, které jsou nutné k řádnému dokončení předmětu smlouvy. Veškeré práce jako vyrovnání nerovností pomocí správkové malty, stěrky jímky za použití hydroizolačního omítkového systému, přestěrkování za pomoci lepícího tmelu, finální nanesení tenkovrstvé omítky jsou prováděny mokřím procesem, kdy je potřeba, aby byl opravovaný povrch řádně vysušen.

Zástupci objednatele zkontrolovali rozsah a oprávněnost předložené žádosti zhotovitele a doporučují termín pro ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla prodloužit o 20 kalendářních dnů.

Vyjádření účastníků realizace akce „PS 0308 – Oprava sedimentační jímky na mycích místech“ k předložené žádosti na prodloužení termínu:

Za objednatele (PS 0308 Klatovy):



Za objednatele (OdP Praha):

Vzhledem k nepřiznivým klimatickým podmínkám doporučuji
vyhovět žádosti zadavatele a dále prodloužit termín plnění
o 20 kalendářních dní.

Ing. Ladislav Hampl

Rozhodnutí zadavatele:

Ing. Zdenko Pohrane
souhlasím - nesouhlasím

Souhlasím
Žádost je zprovnána dodatek