



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo „Výměna svítidel v Schebkově paláci“

(dále jen „smlouva“)

1. Veřejný zadavatel: **Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Jednající osoba: doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických jedná: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: HR Elektro s.r.o.
Se sídlem: Rudolfovska 202/88, 370 01 České Budějovice
IČ: 01684141
DIČ: CZ01684141
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., [REDACTED]
Jednající osoba: Jan Lacina, jednatel
Zapsaná v OR: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21813
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Ve věcech technických jedná
autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

dále společně také jen „smluvní strany“



Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. února 2021 smlouvu, jejímž předmětem je demontáž stávajících osvětlovacích těles ve vybraných prostorách objektu a dodávka nového LED osvětlení včetně montáže.

(Dále také jen „dílo“)

S ohledem na skutečnost, že během úvodní etapy přípravy a organizace díla došlo k dílčím úpravám počtu jednotlivých typů svítidel zohledňujících aktuální využití prostor budovy, majících vliv na rozsah a cenu díla, a zároveň z důvodu probíhající pandemie Covid-19 byla objednatelem přijata mimořádná opatření k organizaci práce na pracovišti, která neumožní zahájení prací zhotovitelem v původně plánovaném termínu dle harmonogramu plnění, dohodl se objednatel a zhotovitel na následujícím dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě:

Článek I.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na ověření aktuálního využití dotčených prostor budovy, vedoucí k dílčím úpravám v dodávce a montáži jednotlivých typů svítidel, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s čl. II., odst. 2.5. smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že provedení víceprací a méněprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. II., odst. 2.2. smlouvy, kdy se část tohoto odstavce obsahující členění ceny díla ve znění:

Cena díla celkem bez DPH	2.286.912,69,- Kč
DPH	480.251,66,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.767.164,35,- Kč

nahrazuje zněním:

Cena díla celkem bez DPH	2.342.590,60,- Kč
DPH	491.944,03,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.834.534,63,- Kč

3. V souladu s čl. III., odst. 3.3.4. smlouvy, konkrétně s ohledem na probíhající pandemii Covid-19 a s ní souvisejícími mimořádnými opatřeními k organizaci práce na pracovišti objednatele vedoucími ke změně doby plnění díla, se smluvní strany dohodly na nahrazení čl. III., odst. 3.2.2. smlouvy následujícím zněním:



Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do **10. 6. 2021**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 (Změny - dle přílohy č. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli, jeho obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
ředitel

.....
Jan Lacina, jednatel
HR Elektro s.r.o.

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]