

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 207325 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice

Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM GEOtest, a.s.

Sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Osoby oprávněné

k podpisu SMLOUVY: , člen představenstva

IČ: 46344942

DIČ: CZ46344942

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) a č. 207325 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 4.3.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.3.2021 upravuje následovně:

V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se vypouští původní text:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do ukončení všech činností, nejpozději do **31. 7. 2023**.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

a) plnění bodu A a) do 31. 5. 2021

- b) plnění bodu A b) do 31. 7. 2023
c) plnění bodu B a) do 31. 5. 2021
d) plnění bodu B b) do 31. 7. 2023

a je v tomto článku nahrazen novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do ukončení všech činností, nejpozději do **30. 11. 2023**.
2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:
- a) plnění bodu A a) do 30. 9. 2021
b) plnění bodu A b) do 30. 11. 2023
c) plnění bodu B a) do 31. 7. 2021
d) plnění bodu B b) do 30. 9. 2023

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 2.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
člen představenstva
GEOtest, a.s.

Uveřejněno v registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020 - 2022						
Projekt/stavba: Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 20.05.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR [redacted]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun celkového termínu plnění, posun dílčích termínů plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/170/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					15.05.2021
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Stupeň Přelouč II Aa): V Dodatku č. 1 SOD je požadavek na ukončení technických prací k 31. 5. 2021, Na základě předběžného vyhodnocení dosud provedených geofyzikálních prací a vysloveného nesouhlasu některých vlastníků pozemků s umístěním vrtů bude nutný posun všech vrtů obou hydraulických křížů o více než 5 m. Tzn. změna realizačního projektu průzkumných prací a dle sdělení OSS bude nutné získat opětovné vyjádření a schválení změny projektu – s novými pozicemi vrtů. Realizace technických prací bude závislá na obdržení pravomocných rozhodnutí a vyjádření OSS. Hydrometrování toku řeky musí být provedeno dle zadávací dokumentace v období minimálních vodních stavů- minimálních průtoků, tj. pravděpodobně v letních měsících (červen až srpen - dle podmínek vodních stavů), aby mělo dostatečnou vypovídací schopnost. Realizaci hydrometrování toku řeky nebude možné, dle aktuálních vodních stavů změřených Povodím Labe a výhledové situace, provést do 31.5.2021. V důsledku posunu technických prací v části Aa) je nezbytné posunout část Ab) - monitoring vrtů, který se od technických prací odvíjí a tím i konečné plnění smlouvy. <u>Veřejný přístav Pardubice Ba):</u> V Dodatku č. 1 SOD je požadavek na ukončení technických prací k 31. 5. 2021, v souvislosti s realizací vrtů v záplavovém území byl požádán vodoprávní úřad Pardubice o souhlas. Pravomocné rozhodnutí vodoprávního úřadu, na kterém je realizace technických prací závislá, zhotovitel doposud neobdržel. V důsledku posunu technických prací v části Ba) je nezbytné posunout část Bb) - monitoring vrtů, který se od technických prací odvíjí a tím i konečné plnění smlouvy.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění a finálního termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Nepoužije se.						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Nepoužije se.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nepoužije se.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Nepoužije se.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Nepoužije se.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Nepoužije se.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Nepoužije se.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Nepoužije se.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Nepoužije se.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Nepoužije se.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Nepoužije se.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla:
ANO	NE	Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění A a), A b), B a), B b), má vliv na finální termín dokončení díla.
Cena SoD před změnou	5 229 400,0 Kč	
Cena SoD po změně	5 229 400,0 Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,00%	
VYJÁDŘENÍ TDS		
Nebyl sjednán.		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITEL		
Není relevantní		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
Není relevantní		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		
číslo smlouvy : S/ŘVC/170/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín a výše úhady
týká se bodu : A a), A b), B a), B b)	5.229.400,- Kč	2021 - 2023
garant smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	