



DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003748/20
Číslo smlouvy Poskytovatele: P2/038/220
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
19100 - I/11 Ostrava - Vítkovice, most ev. č. 11-143 - PD+IČ/AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jen jako „Dodatek“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel.:	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PIS PECHAL s.r.o.

se sídlem:	Lidická 1876/42, Brno 602 00
IČO:	02365952
DIČ:	CZ02365952
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 81002

právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██████████
zastoupen:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██████████
tel.:	██████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██████████
tel.:	██████████

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.06.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatele 16PU-03748/20, č. smlouvy Poskytovatele P2/038/220, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP a VD-ZDS pro opravu mostu ev. č. 11-143 na silnici I/11 v Ostravě – Vítkovicích v km 288,122 provozního staničení, včetně inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru.

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. Dne 05.10.2020 dle čl. 6, odst. 2 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen na území ČR nouzový stav v souvislosti s výskytem viru COVID-19.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že z výše uvedeného důvodu došlo k omezení veřejnoprávních projednání a omezení funkčnosti úřadů, se Smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Článek 5.

Lhůty plnění

Původní znění bodu 5.1

- 5.1.1. Dokumentace DUSP - čistopis: do 30. 5. 2021 ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději do 30. 11. 2021 ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení.
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

- 5.1.1. Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději **do 30.11.2021** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.2. Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: Nejpozději **do 31.05.2022** ode dne účinnosti Smlouvy
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
- 5.1.4. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb č. smlouvy č. smlouvy Objednatele 16PU-03748/20, č. smlouvy Poskytovatele P2/038/220, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 29. 05. 2021

V Brně dne 4. 5. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PIS PECHAL, s.r.o.