

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Štětí

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

VODNÍ CESTY a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732

Sídlo: Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: [REDAKCE] předseda představenstva

IČ: 64949192

DIČ: CZ64949192

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015, DODATKU č. 3 ze dne 25.4.2017; DODATKU č. 4 ze dne 28.12.2017 a DODATKU č. 5 ze dne 22.08.2019 z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č. 4 se upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 06. 2021“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2022“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/14 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) resp. č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 29.1.2015, DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015, DODATKU č. 3 ze dne 25.4.2017; DODATKU č. 4 ze dne 28.12.2017 a DODATKU č. 5 ze dne 22.08.2019, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel



předseda představenstva

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Projekt:	Přístaviště Štětí
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST	POŘADOVÉ Č. 4
---------------------	----------------------

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU	1
------------------------------	----------

Datum vydání: 18.05.2021	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						

NAVRHUJE:	VODNÍ CESTY a.s. Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 [REDAKOVANÉ]
------------------	---

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Změna termínu plnění.
-----------------------------	-----------------------

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	
--------------------------------	--

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	18.05.2021
---------------------------------	-----------------------------	------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Dle čl. VII, odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 provede zhotovitel dílo v termínu do 30.6.2021. Dle čl. VII, odst. 4 Zhotovitel provede plnění díla dle čl. IV., odst. 1.2., pod body E a F v do 30 dnů od obdržení pokynu objednatele (bod E), respektive po celou dobu realizace stavby (bod F). K datumu zjištění změny je zřejmé, že termín plnění části díla dle čl. IV., odst. 1.2. ve znění dodatku č. 5, pod body E a F není reálné dokončit do termínu uvedeném v čl. VII, odst. 1. Zhotovitel k datu zjištění změny neobdržel pokyn objednatele k zahájení prací na části díla dle čl. IV., odst. 1.2., bod E

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní			
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
<i>Není relevantní</i>			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu termínů plnění o dobu nezbytnou k zajištění činností dle čl. IV., odst. 1.2., pod body E a F, a to do 31.12.2022.</i>
Cena SoD před změnou		770 000,- Kč	
Cena SoD po změně		770 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		0 Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:			<i>Nebyl sjednán.</i>
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:			<i>Není relevantní</i>
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)			
<i>Není relevantní</i>			
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k posunu termínů plnění - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy: S/ŘVC/167/P/SoD/14	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu: E + F	121.000,- Kč	2021- 2022	
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		