



DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ LICENCE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. a ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „dodatek č. 2“)

Objednatel (dále v textu jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

Název: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: **Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**

Jednající: MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva,
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. ú. 280123725/0300

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx

Tel., mail: xxxxxxxxx

Zhotovitel (dále v textu jen „Zhotovitel“)

Název: **STAPRO s.r.o.**

Sídlo: **Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice**

Jednající: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

IČO: 13583531

DIČ: CZ699004728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

Bankovní spojení: ČSOB Pojišťovna, č.ú. 271810793/0300

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx

(Společně jako „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby a dodávky č. VVZ Z2019-007575 s názvem „Jednotný klinický informační systém KIS NPK“ (dále v textu jen „původní smlouva“).



I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 2 sjednaná změna závazku z původní smlouvy není jeho tzv. podstatnou změnou, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny závazku jsou nepodstatnými změnami závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba změn vnikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Dodatkem č. 2 sjednaná změna spočívá v posunutí lhůty pro plnění Etapy 3 závazku. Z důvodu zákonného zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 ZZVZ spojeného s podáním námitek proti úkonům Zadavatele v zadávacím řízení a následného vydání předběžného opatření ze dne 15. 1. 2020 č. j. ÚOHS-01633/2020/511/MMi dle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nemohl Zadavatel uzavřít smlouvu se Zhotovitelem. Proti rozhodnutí ve věci č. j. ÚOHS-03049/2020/511/MMi ze dne 27. 1. 2020 byl následně podán rozklad. V rozhodnutí o rozkladu č. j. ÚOHS-13600/2020/323/PBl ze dne 7. 5. 2020 předseda ÚOHS zrušil napadené rozhodnutí ÚOHS, čímž prodloužil dobu trvání předběžného opatření, tedy zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, až do vykonatelnosti rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí ÚOHS ve věci č.j. ÚOHS-24342/2020/511/MMi ze dne 7. 8. 2020 se stalo vykonatelným nabytím právní moci dne 30. 10. 2020, předběžné opatření tedy pozbylo účinnosti a Zadavatel mohl uzavřít smlouvu se Zhotovitelem, což také učinil.
3. Smluvní strany tak nemohly uzavřít smlouvu a započít s plněním v době trvání předběžného opatření, která činila 289 dní. Takové okolnosti nemohl Zadavatel při stanovování lhůt pro plnění jednotlivých etap dle čl. XX. odst. 2 původní smlouvy předvídat. Téměř roční zpoždění se zahájením plnění závazku z původní smlouvy mělo za následek prodloužení lhůty pro plnění Etapy 2 závazku, provedené dodatkem č. 1 původní smlouvy. Prodloužení lhůty pro zpracování plánu implementace pak mělo logický dopad na nutnou lhůtu pro realizaci tohoto plánu. Zadavatel zároveň v únoru a březnu 2021 z důvodu eskalující epidemie COVID-19 v České republice a konkrétně v Pardubickém kraji, jejíž rozsah a rychlost nárůstu nebylo možno předvídat, nebyl schopen poskytnout Zhotoviteli dostačenou součinnost pro plnění závazku ze smlouvy.
4. Pro řádné plnění Etapy 3 závazku však Zhotovitel součinnost Objednatele nezbytně potřeboval, Objednatel ji ale nemohl poskytnout z důvodu snížené akceschopnosti řešitelských týmů z řad kliniků spojených s eskalací situace dne 2. 3. 2021, kdy byl vyhlášen Pardubickým krajem stav hromadného postižení osob. Situaci se Objednatel snažil řešit prostředky dálkové komunikace; uvedený způsob však znemožňuje vzhledem k předmětu plnění poskytnutí potřebné plné součinnosti Zhotovitele a Objednatele. Tyto okolnosti tak donutily smluvní strany, aby uzavřely dodatek č. 2, kterým prodloužily lhůtu pro plnění Etapy 3 závazku o 2 měsíce a 2 týdny.



II. Obsah dodatkem měněných práv a povinností smluvních stran

1. Dodatkem se smlouva mění a doplňuje následovně:
 - a) **Čl. XX. smlouvy „Doba a místo plnění, způsob předání Díla“, odstavec 2,** se doplňuje následovně:

Etapa 3 – Realizace implementace, nasazení do ostrého provozu, převzetí Díla, počátek poskytování Servisních služeb	T + 17 měsíců a 2 týdny
---	-------------------------

III. Další ujednání

1. Ustanovení neřešené dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán elektronickými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
4. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Pardubicích, dne 27. 5. 2021

V Pardubicích, dne 25. 5. 2021

.....

MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva

.....

Ing. Leoš Raibr
jednatel společnosti

.....

MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva