

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20SMTU0100000018
„Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie“

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Zhotovitel: **AKVAHELP METAL spo. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 23417
ID datových schránek: ebxkbhc
se sídlem: Oldřichovice 789, 739 61 Třinec
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Albín Malyrz - jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25870084
DIČ: CZ25870084
číslo účtu: 2108216013/2700
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 24.9.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 20SMTU0100000018, na realizaci stavby „Oprava dětského bazénu na LKOP - výměna bazénové folie“ na středisku Letní koupaliště Ostrava Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací a víceprací:
 - Změnové listy provedených víceprací a méněprací tvoří přílohou dodatku č. 2 SOD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací nastala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné.

Článek III.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Cena celkem je stanovena takto:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	4 086 305,00 Kč
Vícepráce ZL č. 4	99 885,00 Kč
Celková cena vč. ZL bez DPH	4 186 190,00 Kč

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo :

- Změnový list č. 4

V Ostravě, dne:

V Ostravě , dne:

*za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
Ing. Albin Malyrz
jednatel společnosti*