

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-004104

číslo smlouvy zhotovitele: 1517.002 2063 JHR

uzavřené dne 15.8.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Dodatek č. 2“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
[REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**název:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Míchle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast  
Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,  
460 01 Liberec  
IČO, DIČ: 45274924, CZ45274924  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem  
závodu Liberec, na základě plné moci  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

### PREAMBULE DODATKU Č. 2

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „I/13 I Liberec, Londýnská“ uvedeného v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce ve znění dodatku č. 1.

Důvodem ke změně termínu pro dokončení stavby jsou nevhodné klimatické podmínky po provedení vodorovného dopravního značení plastem v dubnu a květnu 2021.

Původní Doba pro dokončení stavby uvedená v bodě 1.1.9 Přílohy k nabídce ve znění dodatku č. 1

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	5 týdnů – celé dílo vyjma vodorovného dopravního značení plastem. Vodorovné dopravní značení plastem bude provedeno do 31.5.2021.

se tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	5 týdnů – celé dílo vyjma vodorovného dopravního značení plastem. Vodorovné dopravní značení plastem bude provedeno do 30.6.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a jejích příloh a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv podle podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do tohoto Dodatku č. 2.

Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Ing. Miroslav  
Slatinka

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Slatinka  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-45274924,  
o=EUROVIA CS, a.s., ou=18200124, cn=Ing.  
Miroslav Slatinka, sn=Slatinka,  
givenName=Miroslav,  
serialNumber=P269148  
Datum: 2021.05.28 08:32:27 +02'00'