



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

číslo dodatku č. 2 objednatele: 104 /OSRM/D2/17
číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 030222D0244

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby číslo 10063 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita

Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel”

(číslo smlouvy objednatele: 783/OSRM/2016)

(číslo smlouvy zhotovitele: 030222M0061)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Havířov

se sídlem

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

- ve věcech technických:

JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku

Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM

Ing. Dagmar Čtvrtníčková, referent OSRM, oddělení investic

Mgr. Marek Vlachopoulos, referent OSRM, oddělení investic

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

20028-1721604319/0800

27-1721604319/0800

Identifikační číslo:

00297488

DIČ:

CZ00297488

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Realizující závod a adresa pro písemný styk:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava, závod Ostrava

Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava - Kunčičky

zapsán v

obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:

ve věcech smluvních:

Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

ve věcech technických:

Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru

stavbyvedoucí:

Ing. Jaroslav Kurz

e-mail:

eurovia-ostrava@eurovia.cz

ID datové schránky:

bjpgdzta

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

190580105/0100

Identifikační číslo:

45274924

DIČ:

CZ45274924

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 783/OSRM/2016, číslo smlouvy zhotovitele 030222M0061) na provedení stavby číslo 10063 - „Odkanalizování částí města Havířova IV. etapa – lokalita Jelen, Petřvaldská a Modřínová - zhotovitel” (dále jen „původní smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.2.2017 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 51/D1/OSRM/2017).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce – provedení dvou krátkých gravitačních kanalizačních stok EA 1 v délce 135 m a EA 2 v délce 175 m k odkanalizování celkem 11 nemovitostí ulice Výletní a Podlesní v části města Havířov – Šumbark v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15. 2. 2017, usn.č. 2878/59RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.349.504,42 Kč bez DPH (1.632.900,35 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 783/OSRM/2016	16.882.315,67 Kč	3.545.286,29 Kč	20.427.601,96 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	421.108,53 Kč	88.432,79 Kč	509.541,32 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	1.349.504,42 Kč	283.395,93 Kč	1.632.900,35 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	18.652.928,62 Kč	3.917.115,01 Kč	22.570.043,63 Kč

Část D
Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 15. 2. 2017, č. usnesení 2878/59RM/2017.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 30. 11. 2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 2 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací

Havířov

Ostrava

Za objednatele: 1.3.2017

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátorky
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava

*Za správnost: Dagmar Čtvrtníčková, referent oddělení investic OSRM
Havířov dne 14.3.2017*