

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 636-20
 č. objednatele: CES 2020/1512

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
- Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
- Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátor města
- IČO: 002 68 810
- DIČ: CZ 002 68 810
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
- č. účtu: 426 511 / 0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
- | | |
|-----------------------|--|
| Ing. arch. Petr Bruna | – vedoucí odb. hlavního architekta
tel. 495 707 600
e-mail: petr.bruna@mmhk.cz |
| Ing. Jan Sedunka | – dopravní koncepce
tel. 495 707 622
e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz |
| Ing. Michal Jandík | – pověřen vedením investičního odboru
tel. 495 707 680;
e-mail: michal.jandik@mmhk.cz |
| Leoš Novotný | – investiční technik
tel. 495 707 684;
e-mail: leos.novotny@mmhk.cz |

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** VECTURA Pardubice s.r.o
- Sídlo: 17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
- Zastoupený: Ing. Ondřejem Kvačkem, jednatelem společnosti
- IČO: 030 20 223
- DIČ: CZ 030 20 223
- Spisová značka: C 33666 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
- Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Pardubice
- číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1
 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 07. 2020 (dále jen „Smlouva“):

„Propojení FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou Mileta v Hradci Králové – PD“

I.

Předmět dodatku

1. V průběhu zpracovávání díla byl usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. 02. 2021 vyhlášen nouzový stav od 27. 02. 2021, následně prodloužen usnesením č. 314 do 11. 04. 2021. Jednalo se o další prodloužení nouzového stavu poprvé vyhlášeného dne 05. 10. 2020. Nouzový stav je vyhlášen z důvodů zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2.
2. Zhoršená epidemická situace zásadně zasáhla do pracovních kapacit zhotovitele, který má značnou část zaměstnanců buď nemocných koronavirem SARS-CoV-2 anebo v této souvislosti v karanténě, o čemž zhotovitel objednatel v souladu s ustanovením čl. VIII. odst. 2. Smlouvy dne 09. 04. 2021 písemně informoval. Tato událost nastala za okolností, které nemohly být odvráceny stranami Smlouvy a nebylo možné je předvídat. Zhotovitel v důsledku této skutečnosti požádal o prodloužení jednoho z dílčích termínů realizace díla, tj. zpracování DÚR o 2,5 (dva a půl) měsíce. Dále zhotovitel prohlašuje, že konečný termín odevzdání díla se nemění.
3. Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 4. Směrnice zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek (dále jen „směrnice“), posoudil objednatel prodloužení termínu, realizované tímto dodatkem č. 1 podle ustanovení směrnice. Objednatel konstatuje, že změna je realizována v souladu s čl. XVIII. odst. 3. směrnice, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu se nepovažuje změna jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
4. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a s odkazem na ujednání v čl. IV. odst. 2. Smlouvy shodně konstatují, že zhotovitel není v prodlení s předáním části díla, tj. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to z důvodu vyšší moci ve smyslu čl. VIII. Smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel předá objednateli Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nejpozději do 30. 06. 2021.
5. Smluvní strany se v návaznosti na pozdější předání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dohodly, že zhotovitel provede a předá část díla Dokumentace pro zadání a provedení stavby ve lhůtě nejpozději do 1,5 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení, tak aby konečný termín odevzdání díla zůstal nezměněn.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že v projektové dokumentaci nemusí být výlučně uveden název „Propojení FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou Mileta v Hradci Králové“, může být použit i název „I/31 Hradec Králové, křižovatka Mileta“, případně mírně odlišný, tak aby vystihoval předmět dané akce, zároveň byl v souladu s požadavky správních orgánů.

II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Hradec Králové dne 04. 05. 2021 usnesením č. RM/2021/489.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh).
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in
 - a VECTURA Pardubice s.r.o.
17. listopadu 233, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 030 20 223
ID datové schránky: z37ih3r
 - vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo a autorském dozoru na akci **"Propojení FNHK, napojení Benešovy třídy a přilehlých stavebních objektů s křižovatkou Mileta v Hradci Králové – PD"** – změna termínu plnění
 - cena: 1.799.200 Kč bez DPH, 2.177.032 Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
11. Dodatek je vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) výtisky a zhotovitel 2 (dva) výtisky.
12. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne 10.5.2021

V Hradci Králové dne 28.05.2021



za zhotovitele
Ing. Ondřej Kvaček
jednatel společnosti



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

