

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:  
0228007130

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:  
2020/11 K, č. smlouvy 1ZHS200032

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0228007130**  
(dále jen „**Dodatek**“):

**Letiště Praha, a. s.**

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,  
IČO: 282 44 532,  
DIČ: CZ699003361,  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,  
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654  
IČO: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu (CZK): 141510186/0100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

**Preamble**

**Vzhledem k tomu, že:**

- (A) Strany spolu uzavřely dne 16.7.2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever**“ ev. č. Objednatele 0228007130 a ev. č. Dodavatele 2020/11 K, č. smlouvy 1ZHS200032 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) byly zjištěny skutečnosti popsané Objednatelem blíže v Příloze č. 1 Dodatku - Pokynu k provedení změny č. 1, které vyžadují změnu Smlouvy,

**dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:**

**I. ZMĚNY SMLOUVY**

- 1.1** V důsledku okolností uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu), který tvoří Přílohu č. 1/D1 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby s názvem Rekonstrukce 1. biologické linky ČOV Sever specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci, vypracované společností Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., která vypracovala Projektovou dokumentaci pod názvem: "LETIŠTĚ PRAHA, ČOV SEVER REKONSTRUKCE BIOLOGICKÝCH LINEK" z 01/2019, schválenou a předanou Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejich pozdějších změn*

*uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu) (dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“*

- 1.2** Stávající ustanovení článku 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději 10. pracovní den od předání Staveniště (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (včetně čistopisů dokumentů dle čl. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 15.4.2021.“*

- 1.3** Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší (čímž dochází ke snížení Ceny Díla z částky 28.554.761,06 Kč bez DPH na částku ve výši 28.553.324,81 Kč bez DPH) a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 28.553.324,81 Kč (slovy: dvacet osm milionů pět set padesát tři tisíc tři sta dvacet čtyři korun českých a osmdesát jedna haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“*

- 1.4** S ohledem na změny Díla, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 2 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2/D1 tohoto Dodatku – Upravený harmonogram prací, a dále Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpočet Díla, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1/D1 tohoto dodatku - Pokyn k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu).

- 1.5** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

## **II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství.

## **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve.

- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

- 3.3** Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.

- 3.4** Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

3.4.1 Příloha č. 1/D1 – Pokyn k provedení změny č. 1 (včetně souvisejícího rozpočtu),

3.4.2 Příloha č. 2/D1 – Upravený harmonogram prací.

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Kraus  
Funkce: Místopředseda představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jan Freudl  
Funkce: Místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Jiří Černík  
Funkce: Člen představenstva  
Letiště Praha, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Lucie Zímová  
Funkce: Člen představenstva  
SMP CZ, a.s.