



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. ....<sup>146</sup>.../OIRM/2021

(smlouva o dílo schválena RM na jednání dne 25.01.2021 usn. č. 65/2021,  
dodatek č. 1 schválen RM na jednání dne 03.05.2021, usn. č. 383/2021 )

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

#### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132  
Česká spořitelna, a. s.  
[REDACTED]

a

#### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963  
(dále jen „zhotovitel“)

#### INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha  
Vasilijem Lakatyšem, jednatelem  
62957678  
CZ62957678  
GE Money bank a.s.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

### PREAMBULE

Město uzavřelo dne 12.02.2021 se společností INVESSALES, spol. s r. o., smlouvu o dílo č. 146/OIRM/2021 na realizaci stavby „Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“. Hodnota závazku ze smlouvy je 3.362.698,02 Kč bez DPH (tj. 4.068.864,50 Kč s DPH).

V průběhu stavby po pokácení vzrostlých stromů a vytrhání jejich kořenů se zjistilo, že původně předpokládané množství jilu (680 m<sup>3</sup>) na zpevnění hráze a dorovnání jam po pařezech je nedostatečné a bude zapotřebí ho navýšit o dalších 157 m<sup>3</sup>.

Bylo proto nutné provést stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. V důsledku toho se rozšiřuje předmět díla a navyšuje cena za dílo (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o práce na otevření zemníku, vytěžení jílu, nakládání a odvoz jílu na stavbu, to vše v rozsahu změnového listu č. 1 uvedeného v příloze tohoto dodatku.

### Článek IV. Cena za dílo

Cena díla se navyšuje o cenu nově provedených prací, uvedených v článku II. Předmět díla, a to o 510.938,13 Kč bez DPH, takže konečná cena za dílo činí 3.873.636,15 Kč bez DPH.

## III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.


Příloha: Změnový list č. 1

V Příbrami dne: 28-05-2021


za objednatele:




město Příbram  
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.  
Vasilij Lakatyš, jednatel





**Změnový list č.1 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ** Číslo: 1Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město**Komu: **Město Příbram  
Tyršova 108  
261 01 Příbram** Datum: **20. 4. 2021**Způsob odeslání/  
datum: Poštou E-mailem Faxem Osobně  
20. 4. 2021**„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“****Dovoz jílu pro rekonstrukci hráze**Odkazy na specifikaci:  
(výkaz výměr)  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:**POPIS ZMĚNY:**

V souladu se smlouvou o dílo byla vybrána lokalita pro dovoz jílu pro rekonstrukci hráze rybníka. Využit bude zemník na p.č. 271/5 v k.ú. Kozičín. Jíl bude využit pro zpevnění hráze (680 m3) a dorovnání jam po odstraněných pařezech (157 m3). Změna zahrnuje náklady na otevření zemníku, vytěžení zeminy, nakládání a odvoz na stavbu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů: **0**

** méněpráce vícepráce	** Požadavek objednatele	** není ve výkazu výměr	** Podnět zhotovitele	** Skutečný stav	**
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	----

Oznámení vydává:

**ZHOTOVITEL**  
Vasilij Lakatys  
(za zhotovitele)

Vyjádření autorského dozoru: navržené řešení je vhodné, AD souhlasí.

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ"), které je podkladem pro uplatnění úhrady vůči objednateli v případě realizace zhotovitelem.

\*\* nehodící se škrtněte, hodící se podtrhněte

**Změnový list č.1 NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY** Číslo: 1Zhotovitel: **INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město**NOZ zpracoval: **INVESSALES, spol. s r.o.  
Podskalská 22/1512  
128 00 Praha 2 – Nové Město** Datum: 20. 4. 2021Způsob odeslání/  
předání/datum: Poštou E-mailem **20. 4. 2021** Faxem Osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny zpracovaný v souladu s nabídkovým rozpočtem:

Položkový rozpočet změny:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>510 938,13</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>502 438,13</b>	
D	1		Zemní práce				<b>502 438,13</b>	
8	K	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	157,846	67,17	10 602,52	SOD
	PP		Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3					
	VV		"po odstranění pařezů" 157,846		157,846			
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,846</b>			
12	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	837,846	137,00	114 784,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Svislé přemístění výkopku strojné bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdňením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m					
	VV		"po pařezech" 157,846		157,846			
	VV		"doplnění hráze" 680,00		680,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>837,846</b>			
13	K	162253101R00	Vodorovné přemístění nánosu, únos.dna přes 40 kPa	m3	837,846	15,00	12 567,69	SOD
	PP		nejedná se o bahno, jedná se o přesun jílu do 500 m					
	VV		"po pařezech" 157,846		157,846			
	VV		"doplnění hráze" 680,00		680,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>837,846</b>			
14	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	157,846	105,00	16 573,83	SOD
	VV		157,846		157,846			
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,846</b>			
15	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 675,692	35,00	58 649,22	SOD
	PP		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
	VV		"v zemníku - po pařezech" 157,846		157,846			
	VV		"v zemníku - doplnění hráze" 680,00		680,000			
	VV		"mezideponie - po pařezech" 157,846		157,846			
	VV		"mezideponie - doplnění hráze" 680,00		680,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>1 675,692</b>			
16	K	171103202R00	Ulož. sypaniny do hrází,100%PS, objem jílu 20-50%	m3	157,846	81,63	12 884,97	SOD
	VV		157,846		157,846			
	VV		<b>Součet</b>		<b>157,846</b>			
24	K	997008	Úprava a zřízení zemníku (jíl - Bohutín od Svazku obcí pro	m3	837,500	330,00	276 375,00	Kalkul



číslo: 1  
2 - Nové

		vodovody a kanalizace Příbram)					
		"pařezy" 157,846			157,846		
		"dodoplnění hráze" 680,00			680,000		
		<b>Součet</b>			<b>837,500</b>		
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D	VRN4	Inženýrská činnost				8 500,00	
25	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	PP	Kompletační a koordinační činnost					CS ÚRS 2020 01
	VV	1			1,000		
	VV	<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		

**Vyjádření technického dozoru :**

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního výkazu výměr. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.



Ing. Luboš Straka, VRV a.s.

Přílohy: -----

Navrhovaná změna ceny díla:

**510 938,13 Kč bez DPH**

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

**0 Kalendářních dnů**

za zhotovitele (razítko/podpis)



Datum: 20. 4. 2021



za objednatele (razítko/ podpis)

Datum: 20. 4. 2021



<b>Změnový list č.1 POTVRZENÍ ZMĚNY</b>			<b>Číslo: 1</b>		
Zhotovitel:		INVESSALES, spol. s r.o., Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 – Nové Město			
PZ vystavil:		INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 128 00 Praha 2 – Nové Město		Datum: 20. 4. 2021	
PZ navazuje na NOZ1		Zpracování úpravy RD před realizací: ANO / NE			
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou	E-mailem 20. 4. 2021	Faxem	Osobně	
<p>Podepsaní zmocněnci (oprávnění zástupci) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Odbahnění a úpravy Čekalíkovského rybníka“</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dovoz jílu pro rekonstrukci hráze</b></p> <p><i>Potvrzení změny podepsané oprávněným zástupcem objednatele je současně objednaním změny oproti zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením SOD.</i></p>					
Počet připojených listů specifikací: 0		Počet připojených výkresů: 0			
Změna sjednané ceny díla bez DPH:		Změna sjednané lhůty dokončení díla:			
<b>510 938,13Kč</b>		<b>0 kalendářních dnů</b>			
Nově sjednaná cena díla bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
<b>3 362 698,02 Kč</b> <b>510 938,13 Kč</b> <b>3 873 636,15 Kč</b>		<b>bez změny</b>			
Důvod ke změně: (vícepráce)	Záměr objednatel provozovatele	změna RD RD neobsahuje není ve výkazu výměr ZD	podnět zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti chyba PD
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis oprávněného zástupce zhotovitele:		Podpis oprávněného zástupce objednatele:			
					
Datum: 20. 4. 2021		Datum: 20. 4. 2021			