

Dodatek č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

frydek.pk@spucr.cz

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy odst. 9.2., 9.3. a 9.4. Smlouvy o dílo č. objednatele 890-2016-571101, č. zhotovitele 109-2858-16 ze dne 18. 7. 2016, ve znění dodatků č. 1 až 7 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dolní Domaslavice** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla. Smluvní strany se současně dohodly na ukončení smluvního vztahu. Smluvní vztah bude ukončen vypořádáním finančních závazků vůči zhotoviteli týkajících se dílčích částí 3.1.5. Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné

profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Frýdek-Místek (dále jen „pobočka“), usnesením ze dne 18. 5. 2021, č.j. SPU 088135/2021/Hor, v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zastavila řízení, a to s ohledem na skutečnost, že se v průběhu pozemkových úprav vyskytly takové překážky, pro které nebylo možné pokračovat ve správním řízení, a současně s ohledem na zásadu hospodárnosti správního řízení.

Tak jak bylo uvedeno v odůvodnění usnesení o zastavení řízení, nebylo možné ani po opakovaném zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu KoPÚ vyšetřit obvod stanovený v souladu s § 3 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 13/2014 Sb. tak, aby došlo k jeho uzavření po nesporných hranicích. Nebylo tedy možné pokračovat ve správním řízení a ve zpracování návrhu KoPÚ.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. objednatele 890-2016-571101, č. zhotovitele 109-2858-16 ve znění dodatků č. 1 až 7 mění následovně.

I.

U dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 12 MJ na **0 MJ**, tj. snížení o 12 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

U dílčí části 3.1.5. aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti dokumentace ke snížení ceny za MJ o 15 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje z 350 Kč bez DPH na **298 Kč bez DPH**.

U dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti dokumentace ke snížení ceny za MJ o 45 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje z 600 Kč bez DPH na **330 Kč bez DPH**.

U dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti dokumentace ke snížení ceny za MJ o 45 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje z 800 Kč bez DPH na **440 Kč bez DPH**.

U dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti dokumentace ke snížení ceny za MJ o 45 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje z 1000 Kč bez DPH na **550 Kč bez DPH**.

U dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází vzhledem ke stavu rozpracovanosti dokumentace ke snížení ceny za MJ o 45 %. Cena za 1 MJ se tedy snižuje z 1500 Kč bez DPH na **825 Kč bez DPH**.

U dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 283 MJ na **0 MJ**, tj. snížení o 283 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

U dílčí části 3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 2 MJ na **0 MJ**, tj. snížení o 2 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

U dílčí části 3.3. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 283 MJ na **0 MJ**, tj. snížení o 283 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

U dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 360 MJ na **0 MJ**, tj. snížení o 360 MJ. Tato část díla nebude zhotovitelem zpracována.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 890-2016-571101/8 o 886 501 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 320 334 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	143 715 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	0 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 464 049 Kč
DPH 21%	307 450,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 771 499,29 Kč

II.

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Položkového výkazu činností.

III.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo ve znění předešlých dodatků zůstává v dalších částech beze změn.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 28.05.2021

Brně dne: 26.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - k. ú. Dolní Domaslavice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	20.11.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	270	700	189 000	20.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - doplnění	ha	1	700	700	31.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	41	1 000	41 000	20.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	1 800	333 000	20.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	44	1 800	79 200	31.7.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - doplnění	100 bm	11	1 800	19 800	30.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	97	1 600	155 200	18.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 500	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	350	138 250	20.9.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	520	300	156 000	20.7.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	350	108 850	30.4.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace	ha	283	298	84 334	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 320 334	31.5.2021
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	283	330	93 390	31.7.2021
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	440	13 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	550	16 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	825	20 625	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	0	1 000	0	31.5.2022
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	0	20 000	0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					143 715	
3.3	Mapové dílo	ha	0	400	0	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					0	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	800	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 320 334 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	143 715 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 464 049 Kč
DPH 21% v Kč	307 450,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 771 499,29 Kč

V Ostravě dne 28.05.2021

V Brně dne 26.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.