

DODATEK Č. 6**SMLOUVY O DÍLO č. S957/2019/085**

č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista vodního hospodářství, č. tel.:

[REDAKCE]

[REDAKCE] technický dozor stavebníka (stálý), č. tel.:

[REDAKCE]

[REDAKCE] soba pracující pod vedením

autorizovaného TDS, č. [REDAKCE], e-mail:

[REDAKCE]

bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:

26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená:

Ing. Adamem Benešem, ředitelem oblasti Východ

[REDAKCE], ekonomem oblasti Východ, oba na základě plné moci

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí [REDAKCE], č. telefonu:

[REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

[REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

e-mail: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., číslo účtu:
5061885001/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. S957/2019/085 (165/KCEQ/19) (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Kácení a odstranění křovin v úseku č. 1 - v km 26,320-26,668

Vzhledem k časové prodlevě mezi zpracováním PD (2016) a realizací předmětného úseku (2021) došlo vinou průchodu několika povodňových průtoků ke značnému podemletí kořenových systémů části stromů, stromy se naklání nad koryto toku a část stromů se již částečně sesunula do koryta vodního toku.

2. Odkoupení pokácené dřevní hmoty zhotovitelem

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude na základě oboustranně odsouhlaseného číselníku dřevní hmoty odkoupena zhotovitelem za cenu:

Vrba	300 Kč/m3
Listnaté měkké	650 Kč/m3
Listnaté tvrdé	1 000 Kč/m3
Jehličnaté	650 Kč/m3

II.

Cena za dílo a platební podmínky

Celková cena za dílo dle SoD vč. Dodatků č.1-5 bez DPH 57 828 846,23 Kč

Vícepráce v dodatku č.6 - Kácení bez DPH 80 786,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 57 909 632,23 Kč

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 (dvě) vyhotovení objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1: Rozpočet zhotovitele

V Hradci Králové, dne: 27.5.2021

Ve Zlíně, dne:

Za objednatele:

JUDr. Pavel Kr
správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Ing. Adam Beneš
ředitel oblasti Východ
STRABAG a.s.

ekonom oblasti Východ
STRABAG a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: PŠ Rusava

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 786,00
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	80 786,00	16 965,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	97 751,06
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

HARAL

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: PŠ Rusava

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Lesy ČR s.p.Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

80 786,00 97 751,06

SO 03 SO 03 Kácení - vícepráce

80 786,00 97 751,06

SO 03.072 Kácení - výkon 072

4 475,00 5 414,75

SO 03.072
vícepráce Kácení - výkon 072

4 475,00 5 414,75

SO 03.073 Kácení - výkon 073

76 311,00 92 336,31

SO 03.073
vícepráce Kácení - výkon 073

76 311,00 92 336,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.072 - Kácení - výkon 072

Úroveň 3:

SO 03.072 - vícepráce - Kácení - výkon 072

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

IČ:

DIČ:

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 475,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 475,00	21,00%	939,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			5 414,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Handwritten signature

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.072 - Kácení - výkon 072

Úroveň 3:

SO 03.072 - vícepráce - Kácení - výkon 072

Místo: Rusava km 26,00-28,23

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Zhotovitel: Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 475,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 475,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 475,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PŠ Rusava
Objekt: SO 03 - SO 03 Kácení
Soupis: SO 03.072 - Kácení - výkon 072
Úroveň 3: SO 03.072 - vícepráce - Kácení - výkon 072
Místo: Rusava km 26,00-28,23
Zadavatel: Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava
Zhotovitel: Strabag a.s.

Datum: 15.03.2021
Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 475,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 475,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 475,00	
1	K	111121RFP	Firem pol.: Odstranění křovin a stromů (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 m2	m2	25,000	179,00	4 475,00	
	WV		Poznámka k položce: Výchozí položka 111203201. Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních zbytků (větví, pařezů, keřů atd.), včetně jejich odvozu a další zpracování dle zákonu O odpadech					
	WV		(např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).					
	WV		Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, případné uložení na skládku, skládkovné.					
	WV		5+4 " kácení úsek č.1,2 PB		9,000			
	WV		3+2+6+5 " kácení úsek č.1,2 LB		16,000			
	WV		Součet		25,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.073 - Kácení - výkon 073

Úroveň 3:

SO 03.073 vícepráce 1 - Kácení - výkon 073

KSO:

Místo: Rusava km 26,00-28,23

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ:

42196545

DIČ:

CZ42196545

Zhotovitel:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o. Šumperk

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		76 311,00	
DPH základní snížená	Základ daně		Výše daně
	76 311,00	21,00%	16 025,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	92 336,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: *HAAPC*

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.073 - Kácení - výkon 073

Úroveň 3:

SO 03.073 vícepráce 1 - Kácení - výkon 073

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 311,00

HSV - Práce a dodávky HSV

75 291,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

75 291,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

1 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PŠ Rusava

Objekt:

SO 03 - SO 03 Kácení

Soupis:

SO 03.073 - Kácení - výkon 073

Úroveň 3:

SO 03.073 vícepráce 1 - Kácení - výkon 073

Místo:

Rusava km 26,00-28,23

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Lesy ČR s.p. - Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY s.r.o.
Šumperk

Zhotovitel:

Strabag a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 311,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				75 291,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				75 291,00	
1	K	111131RFP	Firem pol.: Zajištění likvidace větví, odvozu kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace	ks	27,000	1 600,00	43 200,00	
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		- likvidace větví listnatých stromů štěpkováním, rozřezání a odvozu kmenů na místo bezpečného uložení (v případě potřeby)					
	VV		- seřezání pařezů do úrovně přilehlého terénu včetně likvidace zbytků					
	VV		10 "úsek 1,2 PB		10,000			
	VV		17 " úsek 1,2 LB		17,000			
	VV		Součet		27,000			
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 300 mm	kus	21,000	411,00	8 631,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		6 "Kácení úsek č.1,2 PB, viz výkaz kubatur		6,000			
	VV		15 "Kácení úsek č.1,2 LB, viz výkaz kubatur		15,000			
	VV		Součet		21,000			
3	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2 "Kácení úsek č.1,2 LB viz výkaz kubatur		2,000			
4	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000	9 240,00	18 480,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2 "Kácení úsek č.1,2 PB, viz výkaz kubatur,		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	N00		Vedlejší a ostatní náklady				1 020,00	
5	K	90020RFP	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům.	soubor	1,000	1 020,00	1 020,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			