

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 45/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

SILNICE ČÁSLAV s.r.o.

Sídlo: Zbraslavice 2, PSČ 285 21 Zbraslavice
zastoupen: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti
IČ: 28447085
DIČ: CZ 28447085
bankovní spojení: 
číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51“ ze dne 29.03.2021

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 2 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 30.06.2021.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III. Cena díla

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	977 000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>205 170,00 Kč</u>

Cena celkem včetně DPH 1 182 170,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 000 030,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>210 006,30 Kč</u>

Cena celkem včetně DPH 1 210 036,30 Kč
(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. II.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/237/2021 ze dne 19.05.2021.

V Čáslavi dne 18.5.2021

Ve Zbraslavicích dne 28.05.2021



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – odstavná plocha na pozemku 2117/51

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Odstavná plocha

Popis změny:

- 1) Hloubení jam včetně zpětného zásypu z důvodu kontroly možného výskytu zemního vedení.
- 2) Mechanická ochrana kabelové sítě společnosti ČEZ
- 3) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) Na začátku stavby, před zahájením zemních prací došlo k vytýčení všech dotčených inženýrských sítí. V průběhu zemních prací byl zhotovitel upozorněn pracovníkem ČD, že se v ploše nachází dálkové vedení SŽDC, které nebylo uvedeno v žádném vyjádření o existenci sítí. Na základě této informace bylo objednáno další vytýčení, které tuto informaci potvrdilo. Pracovník provádějící dané vytýčení vyznačil prostor, ve kterém tyto sítě budou uloženy, avšak nedokázal potvrdit přesný rozsah uložení. Z tohoto důvodu byly provedeny pracovníky zhotovitele ručně kopané sondy o ploše cca 30m², na základě kterých byly objeveny mimo prostor plánované odstavné plochy. (jedná se o vícepráce).

2) V rámci projektové dokumentace byla navržena mechanická ochrana kabelové sítě společnosti ČEZ, která je uložena v ploše plánované odstavné plochy. V rámci zemních prací byly provedeny kontrolní sondy, při kterých byla tato síť obnažena a zároveň bylo zjištěno, že tato síť je historicky již mechanickou ochranou opatřena (zákrtytové betonové korýtka). Z tohoto důvodu byla provedena kontrola pracovníky společnosti ČEZ, která zápisem do stavebního deníku potvrdila tuto skutečnost s tím, že nepožadují novou ochranu, neboť tato stávající mechanická ochrana a zároveň hloubkové krytí je dostačující. (jedná se o méněpráce).

3) Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat a jejich provedení je nezbytné. Provedení dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo zvýšilo časovou náročnost stavby, stejně tak jako nevhodné klimatické podmínky při zahájení stavebních prací. Z tohoto důvodu dojde k prodloužení termínu plnění díla z 01.06.2021 na 30.06.2021.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

30.06.2021

Do ceny stavby:

vicepráce

44 030,00 Kč

bez DPH

méněpráce

21 000,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav : IUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele SILNICE ČÁSLAV s.r.o. : Ing. Michal Holmčík

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

SILNICE

4

Rozpis ocenění Změn položek č. 1

Název stavby: 45/2021 a 2021/004 - Čáslav - odstavná plocha na pozemku 2117/51

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - ZEMNÍ PRÁCE												
1	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000	20,000	0,000	45,00	900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč
2	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	150,00	1 050,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 050,00 Kč	0,00 Kč
3	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	100,00	700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč
4	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	14,000	14,000	0,000	250,00	3 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč	0,00 Kč
5	113202111	Vytrhání obrub krajnic obrubníků stojatých	m	11,000	11,000	0,000	50,00	550,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	550,00 Kč	0,00 Kč
6	122251104	Odškopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	321,550	321,550	0,000	55,00	17 685,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 685,25 Kč	0,00 Kč
89	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,000	35,000	35,000	1 040,00	0,00 Kč	0,00 Kč	36 400,00 Kč	36 400,00 Kč	36 400,00 Kč
90	174111101	Zásyp jam, žachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,000	35,000	35,000	218,00	0,00 Kč	0,00 Kč	7 630,00 Kč	7 630,00 Kč	7 630,00 Kč
7	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	25,00	175,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175,00 Kč	0,00 Kč
8	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	30,00	210,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč
9	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	350,00	2 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 450,00 Kč	0,00 Kč
10	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	7,000	7,000	0,000	350,00	2 450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 450,00 Kč	0,00 Kč
11	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	14,000	14,000	0,000	85,00	1 190,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 190,00 Kč	0,00 Kč
12	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	21,000	21,000	0,000	10,00	210,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč
13	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	21,000	21,000	0,000	10,00	210,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	210,00 Kč	0,00 Kč
14	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	21,000	21,000	0,000	15,00	315,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	315,00 Kč	0,00 Kč
15	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	21,000	21,000	0,000	15,00	315,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	315,00 Kč	0,00 Kč
16	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	42,000	42,000	0,000	20,00	840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	840,00 Kč	0,00 Kč
17	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	331,150	331,150	0,000	60,00	19 869,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 869,00 Kč	0,00 Kč
18	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	596,070	596,070	0,000	50,00	29 803,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 803,50 Kč	0,00 Kč
19	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	331,150	331,150	0,000	12,00	3 973,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 973,80 Kč	0,00 Kč
20	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	45,000	0,000	35,00	1 575,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 575,00 Kč	0,00 Kč
21	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,000	45,000	0,000	20,00	900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	900,00 Kč	0,00 Kč
22	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,800	1,800	0,000	100,00	180,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	180,00 Kč	0,00 Kč
23	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	37,500	37,500	0,000	12,00	450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	450,00 Kč	0,00 Kč
24	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	20,000	0,000	20,00	400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	400,00 Kč	0,00 Kč
25	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
1 - ZEMNÍ PRÁCE - CENA								91 401,55 Kč	0,00 Kč	44 030,00 Kč	135 431,55 Kč	-44 030,00 Kč

3 - SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE												
32	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	39,000	39,000	0,000	250,00	9 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 750,00 Kč	0,00 Kč
33	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	33,000	33,000	0,000	250,00	8 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 250,00 Kč	0,00 Kč
34	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	2,000	2,000	0,000	250,00	500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	500,00 Kč	0,00 Kč
35	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchtem 2500mm	kus	6,000	6,000	0,000	250,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
36	55342202	objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm	kus	6,000	6,000	0,000	100,00	600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč
37	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	63,000	63,000	0,000	120,00	7 560,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 560,00 Kč	0,00 Kč
38	59228408	palisáda betonová tyčová hraničatá přírodní 110x130x600mm	kus	10,200	10,200	0,000	200,00	2 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 040,00 Kč	0,00 Kč
39	59228414	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm	kus	43,860	43,860	0,000	200,00	8 772,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 772,00 Kč	0,00 Kč
40	59228413	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm	kus	10,200	10,200	0,000	150,00	1 530,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 530,00 Kč	0,00 Kč
41	348401230	Montáž oplocení ze strojového pletiva bez naplnacích drátů výšky do 2,0 m	m	80,000	80,000	0,000	100,00	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
42	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	81,600	81,600	0,000	100,00	8 160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 160,00 Kč	0,00 Kč
43	31327504	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 2000mm	m	81,600	81,600	0,000	100,00	8 160,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 160,00 Kč	0,00 Kč
44	15619100	drát poplastovaný kruhový naplnací 2,5/3,5mm	m	244,800	244,800	0,000	10,00	2 448,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 448,00 Kč	0,00 Kč
45	15619200	drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm	m	10,000	10,000	0,000	10,00	100,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100,00 Kč	0,00 Kč
3 - SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE - CENA								67 370,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 370,00 Kč	0,00 Kč
5 - KOMUNIKACE												
46	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	610,000	610,000	0,000	120,00	73 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	73 200,00 Kč	0,00 Kč
47	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	12,000	12,000	0,000	140,00	1 680,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 680,00 Kč	0,00 Kč
48	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	610,000	610,000	0,000	300,00	183 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	183 000,00 Kč	0,00 Kč
49	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m	m2	610,000	610,000	0,000	230,00	140 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	140 300,00 Kč	0,00 Kč
50	5669011	Vyspravení po překopech ing sítě plochy do 15 m2 prostým betonem C 20/25 tl do 200mm	m2	3,000	3,000	0,000	500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
51	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	610,000	610,000	0,000	370,00	225 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	225 700,00 Kč	0,00 Kč
52	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 220,000	1 220,000	0,000	15,00	18 300,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 300,00 Kč	0,00 Kč
53	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikační pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	12,000	12,000	0,000	300,00	3 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	0,00 Kč
54	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	11,240	11,240	0,000	200,00	2 248,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 248,00 Kč	0,00 Kč
55	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,000	1,000	0,000	450,00	450,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	450,00 Kč	0,00 Kč
5 - KOMUNIKACE - CENA								649 978,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	649 978,00 Kč	0,00 Kč
8 - POTRUBÍ												
56	871355	Kanalizační přípojka z plast.potrubi DN150, vč.zemních prací a zássypu	m	6,000	6,000	0,000	1 500,00	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč
57	8173141	Probourání otvoru a napojení potrubí DN150 do kanalizační šachty	kus	1,000	1,000	0,000	250,00	250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250,00 Kč	0,00 Kč
58	895941	Vpust kanalizační z betonových dílců s litinovou mříží, vč.zemních prací a dodání materiálů	kus	1,000	1,000	0,000	8 500,00	8 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 500,00 Kč	0,00 Kč
8 - POTRUBÍ - CENA								17 750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 750,00 Kč	0,00 Kč

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE												
59	91411111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	4,000	0,000	200,00	800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč
60	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
61	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	0,00 Kč
62	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	2,000	0,000	1 500,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
63	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délkou do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	3,000	0,000	250,00	750,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	750,00 Kč	0,00 Kč
64	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	3,000	0,000	1 000,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
65	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	3,000	3,000	0,000	1 000,00	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	0,00 Kč
66	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	3,000	0,000	20,00	60,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60,00 Kč	0,00 Kč
67	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	8,000	8,000	0,000	100,00	800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	800,00 Kč	0,00 Kč
68	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	17,250	17,250	0,000	350,00	6 037,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 037,50 Kč	0,00 Kč
69	915451211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	37,500	37,500	0,000	150,00	5 625,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 625,00 Kč	0,00 Kč
70	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	450,000	450,000	0,000	10,00	4 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 500,00 Kč	0,00 Kč
71	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	38,250	38,250	0,000	200,00	7 650,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 650,00 Kč	0,00 Kč
72	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	106,000	0,000	200,00	21 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 200,00 Kč	0,00 Kč
73	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	108,120	108,120	0,000	100,00	10 812,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 812,00 Kč	0,00 Kč
74	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,180	3,180	0,000	2 500,00	7 950,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 950,00 Kč	0,00 Kč
75	919735112	Řezání stávejícího živícího krytu hl do 100 mm	m	12,000	12,000	0,000	80,00	960,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	960,00 Kč	0,00 Kč
76	966051	Bourání betonové plotové podezdívky včetně základu	m3	6,000	6,000	0,000	1 500,00	9 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč	0,00 Kč
77	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	20,000	20,000	0,000	400,00	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč	0,00 Kč
78	966072811	Rozebírání rámového oplocení výšky do 2m	m	50,000	50,000	0,000	80,00	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
79	R3a	Uložení kabelů ČEZ do chrániček (vykopání, kabelový žlab TK2, zásyp šterkopiskem, folie) dle podmínek ČEZ - viz příloha DOKLADY	m	42,000	0,000	-42,000	500,00	21 000,00 Kč	-21 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-21 000,00 Kč
80	R3b	Uložení kabelů ČDT do chrániček (vykopání, půlená chránička, záložní chránička DN100, zásyp šterkopiskem, folie) dle podmínek ČDT - viz příloha DOKLADY	m	10,000	10,000	0,000	500,00	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč
9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - CENA								126 144,50 Kč	-21 000,00 Kč	0,00 Kč	105 144,50 Kč	-21 000,00 Kč
997 - PŘESUN SUTĚ												
81	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	20,123	20,123	0,000	50,00	1 006,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 006,15 Kč	0,00 Kč
82	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	140,861	140,861	0,000	10,00	1 408,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 408,61 Kč	0,00 Kč
83	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,123	20,123	0,000	150,00	3 018,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 018,45 Kč	0,00 Kč
997 - PŘESUN SUTĚ - CENA								5 433,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 433,21 Kč	0,00 Kč
998 - PŘESUN HMOT												
84	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícím	t	58,930	58,930	0,000	50,00	2 946,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 946,50 Kč	0,00 Kč
998 - PŘESUN HMOT - CENA								2 946,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 946,50 Kč	0,00 Kč
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY												
85	012303000	Geodetické práce pro výstavbu - zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	1,000	0,000	5 476,24	5 476,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 476,24 Kč	0,00 Kč
86	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
87	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč	0,00 Kč
88	091003000	Ostatní náklady - vytýčení podzemních vedení před stavbou	kpl	1,000	1,000	0,000	4 000,00	4 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 000,00 Kč	0,00 Kč
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - CENA								15 976,24 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 976,24 Kč	0,00 Kč
CELKOVÉ CENY V Kč BEZ DPH								977 000,00 Kč	-21 000,00 Kč	44 030,00 Kč	1 000 030,00 Kč	23 030,00 Kč