

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 317 550 / 03 / 2020

číslo smlouvy zhotovitele: MD/HK07/2020

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **ENVI-PUR, s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596

jejímž jménem jedná: Milan Drda, jednatel

IČ: 25166077

DIČ: CZ25166077

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9986490237/0100

telefon: 381 203 211

fax: není

e-mail: info@envi-pur.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Milan Drda, jednatel; Ing. Petra Hrušková, Manažer pro pitnou a technologickou vodu

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	46 888 810,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 449 568,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	47 338 378,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací na akci „Úpravna vody Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa“ (změnový list č. 1)

V Hradci Králové dne 27. 5. 2021

V Praze dne 27. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Milan Drda
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.	
ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa					
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.					
Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.					
Navrhovatel:		ENVI – PUR, s. r. o.			
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.		Datum: 24. 5. 2021	
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	poštem	e-mailem	osobně
Odkazy		na specifikaci: -			
		na výkresy: -			
		na rozpočtové podklady: -			
		na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA			
POPIS ZMĚNY:					
Vícepráce:					
Větší množství železného šrotu					
DŮVOD ZMĚNY: Během demontáží a odvozu stávajících trubních a technologických zařízení bylo z vážních lístků zjištěno, že bylo demontováno a odvezeno o 20 070 kg více než bylo uvedeno v oceněném smluvním výkazu výměr. Určení množství demontovaného a odvezeného potrubí a technologického zařízení nebylo v rámci projektové přípravy z důvodu neznalosti hmotnosti původního technologického zařízení přesně vyčísleno. Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.					
<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: Milan Drda – ENVI – PUR, s. r. o.					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<p><small>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</small></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.

Navrhovatel: ENVI – PUR, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 25. 5. 2021

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce celkem: 449 568,- Kč

Počet listů příloh: 1.

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 449 568,- Kč
(čtyřistačtyřicetdevěttisícpětsetšedesátosm)

Zpracoval:

.....
Milan Drda

Převzal:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 25. 5. 2021

Datum: 25. 5. 2021

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

ÚV Hradec Králové – rekonstrukce – II. etapa

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: ENVI – PUR, s. r. o.

Navrhovatel: ENVI – PUR, s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 27. 5. 2021

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření technický dozor stavebníka (Ing. Petr Čermák): Souhlasí

Vyjádření objednatele: Souhlasí

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 449 568,- Kč
(čtyřistačtyřicetdevěttisícpětsetšedesátosm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Milan Drda

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 27. 5. 2021

Datum: 27. 5. 2021