

Dodatek č. 1 ev. č. DS202100490/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100490
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel SPANTIK CZ s.r.o.
se sídlem: Modřínová 20, Liberec 21, 460 14
zastoupený: Ing. Kristýna Žemličková, jednatelka
IČ: 06483542
DIČ: CZ06483542
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40318

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202100490.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 smlouvu o dílo ev. č. DS202100490 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je arboristické ošetření a kácení stromů v parku u ulice Pionýrů, pozemky p.č. 921, p.č. 922, p.č. 923, p.č. 924, p.č. 925, p.č. 926, p.č. 1586/1, p.č. 11 a p.č. 1134/4 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění u části díla dle odst. 3 a dále provedení víceprací a to instalace 1ks statické vazby a 1ks dynamické vazby u stromů č. 35 a č. 53, u nichž byla v průběhu provádění prací zjištěna zhoršená biomechanická vitalita. Předmětné vícepráce ovlivnily množství u již existujících položek výkazu

výměr. Dále bude z důvodu provozní bezpečnosti vrtaná vazba nahrazena vazbou podkladnicovou.

3. Dílčí část díla, arboristické ošetření a instalace statických vazeb na stromě č. 35 (Tilia platyphyllos) bude z důvodu hnízdění Turdus merula dokončena do 30.6.2021, zhotovitel provede ošetření stromu č. 35 až po ukončení hnízdění Turdus merula. Termín dokončení ostatních částí díla není tímto ustanovením dotčen.
4. Zhotovitel předložil nabídku na provedení nezbytných úprav k dosažení požadované kvality díla a požadovaného účelu, která je přílohou č.1 tohoto dodatku.
5. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto okolnosti vyvstaly až během realizace díla.
6. Vzhledem k pokročilé fázi realizace díla, znalosti místních podmínek zhotovitelem a protože by změna dodavatele způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, dále by způsobila i značnou časovou tíseň s ohledem na nutnost realizace prací za vhodných klimatických podmínek, objednatel se rozhodl realizovat dodatečné práce prostřednictvím zhotovitele. Celkový rozsah těchto dodatečných prací nepřekračuje 10 % z ceny původní veřejné zakázky.

Článek II. Cena dodatečných prací

1. Cena dodatečných prací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 6.5.2021; a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Položkový rozpočet dodatečných prací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	12 524 Kč
DPH 21%	2 630,04 Kč
Cena celkem s DPH	15 154,04 Kč
4. Cena neprovedených prací dle tohoto dodatku činí

Cena celkem bez DPH	4 040 Kč
DPH 21%	848,40 Kč
Cena celkem s DPH	4 888,40 Kč
5. Celková cena díla tak činí:

Cena celkem bez DPH	348 178 Kč
DPH 21%	73 117,38 Kč
Cena celkem s DPH	421 295,38 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

V Liberci dne: 18.5.2021

V Liberci dne: 20.5.2021


Mgr. Jiří Sejc
náměstek primátora


.....
Ing. Kristýna Zemličková
jednatelka

Přílohy: 1. rozpočet

Dendrologický průzkum a návrh péstebních opatření
Park Rochlice
Statutární město Liberec

ROZPOČET REKAPITULACE

Arboristické práce	8 400 Kč
Asanační práce I.etapa	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 1% (zajištění pracoviště apod.)	84 Kč

CELKEM ZPŮSOBILÉ NÁKLADY BEZ DPH	8 484 Kč
DPH 21%	1 782 Kč
CELKEM VČETNÉ DPH	10 266 Kč

Dendrologický průzkum a návrh péstebních opatření
Park Rochlice
Statutární město Liberec

Výčet ostatních a vedlejších nákladů, nezbytných pro realizaci díla a zahrnutých do 1% nákladů VRN v Rekapitulaci

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ
1	zařízení staveniště a související náklady	kpt	1
2	případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků	kpt	1
3	případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky	kpt	1
4	zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření	kpt	1
5	zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí	kpt	1
6	ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů	kpt	1
7	zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky	kpt	1
8	odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy	kpt	1
9	přběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) především fotodokumentace dřevin před ošetřením a po ošetření a vložení založených vazeb do informačního webového portálu www.stromypodkontrolou.cz	kpt	1
10	zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla	kpt	1

Ocenění víceprací na akci „Park Pionýrů“

Park Rochlice
Statutární město Liberec

ASANACE A ARBORISTIKA

VÝKAZ VÝMÉR

ROZPOČET PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ

Ocenění navržených péstebních operací bylo stanoveno na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚRS Praha), dle Nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.

P.Č.	TEXT	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELK.CENA
Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky					
1	I.kategorie náročnosti ošetření	ks			
2	II.kategorie náročnosti ošetření	ks			
3	III.kategorie náročnosti ošetření	ks			
4	Založení a dodávka pojistné dynamické vazby Cobra 2t	ks			
5	Založení a dodávka pojistné dynamické vazby Cobra Plus 4t	ks	1	2400,00	2400,00
6	Založení a dodávka pojistné statické vazby - podkladnicové	ks	2	5000,00	10000,00
7	Založení a dodávka pojistné statické vazby - vrtané	ks	-1	-4000,00	-4000,00
8	Drobná péstební opatření na mladých stromech (úprava závlahové mísy či odplevelení báze kmene, dodávka a instalace chráničky báze kmene TreeProtector)	ks			
9	Pěstební opatření v keřových skupinách - namulčování rhododendronů rašelinou včetně dodávky	m2			
10	Pěstební opatření v keřových skupinách - Odstranění plevelných náletů s likvidací bioodpadu	m2			
11	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks			
Celkem arboristika					8 400,00 Kč

Celková cena prací bez DPH

8 400,00 Kč

DPH

1 764,00 Kč

Celková cena vč. DPH

10 164,00 Kč