

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2209/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace
investic
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Petr Děták**
sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou
IČO: 06495451
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
živnostenský list: č.: Ž/9658/2017/HŘ/1029913/3
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (dále jen „DPS“) a zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavební povolení stavby (dále jen „IČSP“), obojí pro akci: „**Obnova průtočnosti odstaveného ramene IDVT 10256199 u Suchomelu**“ ze dne 5. 11. 2020.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava termínů z důvodu požadavku objednatele na projednání vyhotovené dokumentace v interních komisích.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v následujících termínech:

- **Předání dokumentace DPS zástupci objednatele:**
nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- **Předání čistopisu dokumentace DPS zástupci objednatele:**
nejpozději do 120 kalendářních dní po doručení písemné výzvy o schválení konceptu DPS zástupcem objednatele zhotoviteli.
- **Předání platného stavebního povolení:**
nejpozději do 180 kalendářních dní po doručení písemné výzvy o schválení konceptu DPS zástupcem objednatele zhotoviteli.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Boršově nad Vltavou dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Děták