

**DODATEK Č. 1**  
ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele: 05PT – 001990  
ISPROFIN: 3271212015.12178

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. března 2021 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku provedení služeb na akci „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla km 163,25, demolice zemědělského objektu v trase dálnice“.

**objednatel:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

████████████████████, ředitelka Správy České  
Budějovice  
Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**zhotovitel:** **BONES, s.r.o.**

se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10

IČ: 279 36 333

DIČ: CZ27936333

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

████████████████████, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### Preambule

Předmětem plnění zakázky „D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla km 163,25, demolice zemědělského objektu v trase dálnice“ je realizace služeb dle zadání objednatele v rozsahu a členění v souladu se Soupisem prací, který je přílohou Smlouvy o dílo.

Předmětem a důvodem uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je:

- Změna v Soupisu prací:  
Pol. č. 30 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu kovového; hodnota -9 000 Kč bez DPH nebude fakturována, pro tuto položku bude uzavřena kupní smlouva na odkup materiálu (výzisk).

Při zadávání zakázky byla chybně v Soupisu prací uvedena Položka č. 30 týkající se odkupu materiálu.

Dodatek č. 1 řeší úpravu Soupisu prací zakázky. Tyto úpravy mají dopad do ceny zakázky.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## I. Cena

Ve Smlouvě o dílo se mění na straně 2 tabulka kalkulované nabídky:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	924 405,75 Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	9 000,00 Kč
<b>c. Celková cena (bez DPH)</b>	<b>933 405,75 Kč</b>
d. DPH	196 015,21 Kč
<b>e. Celková cena (c+d)</b>	<b>1 129 420,96 Kč</b>

Celkové navýšení ceny činí 0,97359844 %

## II. Ostatní

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dne .....

za objednatele  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2021.05.31  
09:36:16 +02'00'

.....  
[redacted]  
Ředitelka správy České Budějovice

za zhotovitele:  
BONES, s.r.o.

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2021.05.28 11:02:59  
+02'00'

.....  
[redacted]  
Jednatel společnosti